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 V této diplomové práci řeším stavebně – technologický projekt bytového domu. 
Porovnávám dvě variantní řešení nosné skeletové konstrukce. První varianta je monolitický 
železobetonový skelet. Druhá varianta je prefabrikovaný železobetonový skelet. Obě varianty 
jsou založeny na železobetonovém monolitickém základovém roštu. Srovnávám je v devíti 
mnou zvolených kritériích. Pro hodnocení jsem zpracoval výkresové dokumentace včetně 
technických zpráv, technologické postupy, rozpočty a harmonogramy výstavby obou skeletů. 




SLÍVA, D.: Construction and Technological project of a Residential Building, Evaluation of 
Technology Processes in Term sof Time and Economy processes on Time and Economically, 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2012, 99 pages 
In this thesis, I deal with construction – technological building project. I am 
comparing two variant solutions supporting skeleton construction. The first variant is  
a monolithic reinforced concrete frame. The second option is a prefabricated reinforced 
concrete frame. Both are based on a monolithic base grid. I compare them with me in nine 
selected criteria. I worked for the evaluation of technical documentation including technical 
reports, processes, budgets and schedules construction of both skeletons. In the end I made 
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a) Účel a popis objektu 
 
Stavební parcela se nachází v Ostravě – Nové Bělé, Foksova 345/8, číslo parcely je 
1343. Jedná se o bytový dům o třech nadzemních podlažích a jednoho podzemního. V objektu 
se nachází 12 bytových jednotek, z toho jedna bezbariérová. Přípojky pro elektroinstalace, 
vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci jsou z ulice Foksova. Objekt je vytápěn dálkově 
z centrální teplárny.  
 Pozemek je o výměře 1601 m2 a má rovinný profil bez porostu. Kolem parcely je 
stávající oplocení výšky 1,7 m z ocelových sloupků a dřevěných latí. Oplocení je v dobrém 
technickém stavu, proto bude ponecháno. Přístup je zřízen z ulice Foksova. V dané lokalitě je 
podzemní voda 6 m pod povrchem a nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 
 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
 Objekt je umístěn 10 m od komunikace Foksova. Mezi parcelou a komunikací je 
zelený pruh široký 1 m. Vstup do objektu je orientován na jih. Půdorys bytového domu má 
tvar obdélníku o rozměrech 20,5 x 19,9 m s plochou střechou. Objekt splňuje všechny 
podmínky dané regulačním plánem. 
 Vstup do objektu je řešený pomocí terénního schodiště o dvou stupních a rampy pro 
osoby s omezenou pohyblivostí z šedé zámkové dlažby H profilu tl. 60 mm [1]. Vertikální 
komunikace jsou řešeny dvouramenným schodištěm, v jehož zrcadle je umístěn výtah 
Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové šachty je 1600 x 2200 mm, nosnost výtahu je 630 kg 
(pro 8 osob). Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní. V 1. PP se nachází 
technická místnost, 12 kójí (každý být vlastní jednu), herna a posilovna. V 1. NP se nachází  
4 bytové jednotky, z toho je jedna bezbariérová. Tři bytové jednotky mají dispozici  
2 + KK, včetně bezbariérové a jedna jednotka je 3 + KK. V 2. NP a 3. NP se nacházejí 
v každém podlaží 4 bytové jednotky (tři 2 + KK a jedna 3 + KK).  
 Kolem objektu je okapový chodník široký 1 m a přístupová komunikace ze zámkové 
dlažby H profilu tl. 60 mm [1]. 
   
c) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha objektu:  421 m2 
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Obestavěný prostor objektu:  5572 m3 
Podlahová plocha objektu:  1327 m2     
 
d) Technické a konstrukční řešení 
  
 Nosná konstrukce je monolitický železobetonový skelet. Objekt je založen na 
monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť, mezibytové zdi a příčky jsou ze 
systému Porotherm [3]. Stropy jsou železobetonové deskové tl. 250 mm. Objekt je zastřešen 
plochou střechou, která je odvodněná zatikovými žlaby. Vnitřní schodiště je monolitické 
železobetonové. V zrcadle schodiště je umístěn výtah Schindler 3300 [2] pro 8 osob. Vnější 
terénní schodiště a rampa pro osoby s omezenou pohyblivostí je z šedé zámkové dlažby  
H profilu tl. 60 mm [1]. Výplně vnějších otvorů jsou plastové a vnitřních dřevěné. 
 
d.1) Příprava území a zemní práce 
 
 Na pozemku v místě stavebního objektu, staveništní komunikace a skládek se 
zpevněným povrchem, bude sejmuta ornice v mocnosti 0,3 m, kterou skladujeme na pozemku 
dle výkresu č. 28 - Zařízení staveniště. Úroveň pracovní plochy po sejmutí ornice je v úrovni 
-0,650 m. Hlavní stavební jáma se vyhloubí do hloubky -3,600 m a svahuje se pod úhlem 60°. 
Výkopy rýh pro rošt a zdi šířky 300 mm se vyhloubí do hloubky -3,950 m. Výkopy rýh pod 
příčkami se vyhloubí do hloubky -3,700 m. Šachta v místě výtahu se vyhloubí do -4,450 m. 
Stavební jáma bude po obvodě odvodněná. Voda bude svedena do dvou čerpacích jímek. Část 
vytěžené zeminy se deponuje na pozemku dle výkresu č. 28 - Zařízení staveniště, pro pozdější 
zásypy a zbývající zemina se odveze na skládku BD Envio [4] v Petřvaldíku vzdálenou 12 km 
od stavby. 
 
d.2) Základy a podkladní betony 
 
 Podmínky pro založení objektu jsou jednoduché a nenáročné (1. GK) [7]. Základová 
konstrukce objektu je řešena jako základový rošt o šířce pásu 500 mm a výšce 500 mm. 
Základové pásy pod příčkami jsou o šířce 240 mm a výšce 250 mm. Všechny základové 
konstrukce jsou ze železobetonu C20/25 [5]. Ocelová výztuž je B420B [6]. Základová spára 
pod roštem je v úrovni -3,850 m, pod příčkami -3,600 m a pod výtahovou šachtou -4,350 m. 
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Podkladní beton pod podlahy v 1. PP je z betonu C12/15 [5] tl. 150 mm. Jako výztuž je 
použita Kari síť 150 x 150 x 5 mm [6]. Pod základovými konstrukcemi je zhutněný podsyp 
(Edef = 80 MPa) z kameniva frakce 2/4 mm, tl. vrsty je 100 mm. 
 
d.3) Svislé nosné konstrukce 
 
 Sloupy jsou monolitické z betonu třídy C30/37 [5] vyztužené ocelí B420B [6].  
Rozměry sloupů jsou 300 x 300 mm, výška v jednotlivých patrech je 2,5 m.  Modul umístění 
sloupů je v rastru 600 mm. Skeletová konstrukce je ztužená vnitřními zdmi tl. 300 mm 
vyzděných z Porothermu 30 P+D [3] na MVC 5. Tyto zdi jsou průběžné přes celý objekt. 
Ztužující zdivo je ke sloupům objektu přizděno čelně natupo. Ke sloupům je zdivo kotveno 
korozivzdornými ocelovými kotvami Fischer International FD KSF [3]. Tyto kotvy jsou 
ohnuty do pravého úhlu tak, že 2/3 kotvy jsou v ložné spáře zdiva a zbývající 1/3 je pomocí 
hmoždinek a vrutů přikotvená ke sloupu. Kotvení bude provedeno v každé druhé ložné spáře. 
 
d.4) Stropní konstrukce 
 
V objektu jsou železobetonové monolitické deskové stropy tl. 250 mm  
a železobetonové ztužující věnce vysoké 250 mm. Průvlaky jsou železobetonové monolitické 
průřezu 300 x 500 mm. Všechny tyto konstrukce jsou z betonu třídy C30/37 [5] vyztužené 




V objektu bude dvouramenné železobetonové monolitické schodiště z betonu třídy 
C30/37 [5] vyztužené oceli B420B [6]. Schodiště má v 1. PP 18 stupňů 276 x 175 mm, 
konstrukční výška schodiště je 3150 mm. V nadzemních má 18 stupňů 276 x 180 mm, 
konstrukční výška schodiště je 3250 mm. Šířka schodišťových ramen je 1150 mm. Tloušťka 
desky schodišťového ramene je 100 mm. Mezipodesta je monolitická železobetonová  
tl. 150 mm z betonu C30/37 [5] vyztužená oceli B420B [6] a je uložená na ztužujících 
(schodišťových) zdech tl. 300 mm. Ramena schodiště jsou neseny mezipodestami a průvlaky. 
V zrcadle schodiště je umístěn osobní výtah Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové šachty je 
1600 x 2200 mm, nosnost výtahu je 630 kg (pro 8 osob). Pohon výtahu je umístěn pod 
stropem v 3. NP, proto není nutné zřizovat strojovnu na střeše. Schodiště je vybavené 
17 
 
ocelovým madlem o vnějším průměru 50 mm (tl. stěny 1 mm) kotvené do zdiva. Madlo je 
opatřené 2 x protikorozním nátěrem Sika šedé barvy (RAL 7015). Vstup do objektu je řešený 
pomocí terénního schodiště o dvou stupních (300 x 175 mm) a rampy pro osoby s omezenou 
pohyblivostí z šedé zámkové dlažby H profilu tl. 60 mm [1] a palisád průřezu 100 x 100 mm 
šedé barvy. Šířka schodiště je 1300 mm a výška 350 mm. Rampa je přímá šířky 1500 mm, 
délky 4200 mm se sklonem 1:12 a výšky 350 mm. Zábradlí je ocelové z trubek kruhového 
průřezu, madlo a vodicí trubka (jen u rampy) má vnější průměr 50 mm, výplň zábradlí má 
vnější průměr 20 mm, tl. stěn trubek je 1 mm. Zábradlí je opatřené 2 x protikorozním nátěrem 








Skladba střešního pláště objektu: 
 
- Hydroizolace Elastobond S6 [8], 2 x asfaltový pás tl. 2 x 4 mm, 
- penetrační nátěr Dekprimer [9], 
- tepelná izolace – Isover EPS 150S [10] tl. 300 mm, 
- pározábrana Jutacon [11], 
- keramzitbeton 50 – 220 mm, 
- stropní konstrukce. 
 
Plochá střecha je vyspádována dvěma směry se sklonem 1,75 %. Po celém obvodu je 
atika z Porotherm 19 AKU [3] na MVC 5. Atika bude oplechována hliníkovým plechem  
tl. 0,8 mm opatřeným nátěrem 2 x Industrol Univerzál S 2013 [12] tmavě oranžové barvy 
(RAL 7480). Odvodnění střešního pláště je řešeno dvěma zaatikovými žlaby (šířka žlabu je 
150 mm) z hliníkového plechu tl. 0,8 mm s vnitřním odvodněním pomocí čtyř svodů  
o průměru 100 mm. Přístup na střechu bude řešen pomocí betonového výlezu  
1200 x 1000 mm z chodby v 3. NP. Všechny prostupy plochou střechou jsou oplechovány 




d.8) Půdní prostor 
 








Příčky mezi kójemi v 1. PP a mezi pokoji v nadzemních podlažích jsou vyzděny 
z Porotherm 14 P+D [3]. Stoupačky jsou obezděny z Porotherm 8 P+D [3]. Mezibytové zdi 
jsou z Porotherm 30 P+D [3]. Všechny příčky jsou vyzděny na vápenocementovou maltu 
MVC 5. Předstěny v koupelnách a WC jsou sádrokartonové – Ridurit 20 [13], CD na 




 V objektu jsou použité sestavy z překladů Porotherm 7 [3]. V obvodových stěnách je 
do sestavy překladů vložen polystyrén EPS tl. 50 mm. V některých případech funkci překladů 
mají železobetonové průvlaky.  
 
d.12) Podhledy a opláštění 
 
 Obvodový plášť budovy je zděný z Porotherm 19 AKU [13] na vápenocementovou 
maltu MVC 5. Obvodové zdivo je ke sloupům objektu přizděno čelně natupo. Ke sloupům je 
zdivo kotveno korozivzdornými ocelovými kotvami Fischer International FD KSF [3]. Tyto 
kotvy jsou ohnuty do pravého úhlu tak, že 2/3 kotvy jsou v ložné spáře zdiva a zbývající 1/3 
je pomocí hmoždinek a vrutů přikotvená ke sloupu. Kotvení bude provedeno v každé druhé 
ložné spáře.  
V případě nevyhovujícího statického posouzení obvodového pláště v 1. PP na 
vyboulení stěny od vodorovného tlaku zeminy, se provede vyztužení zdiva ztužujícími 






 Podlahy v 1. PP jsou tl. 200 mm. Nášlapná vrstva je z keramické dlažby. 
V nadzemních podlažích jsou podlahy tl. 100 mm (keramické nebo dřevěné). Po obvodu 
podlah bude provedena dilatace tl. 10 mm dilatační páskou. Betonová mazanina bude 
rozdělená na dilatační celky o max. rozměrech 3 x 3 m.  
 
Skladba podlahy v 1. PP: 
 
- Keramická dlažba Rako Taurus Granit tl. 9 mm [14], 
- lepicí malta Ardex FB 9 L tl. 6 mm [15], 
- betonová mazanina tl. 63 mm [5], 
- separační PE fólie, 
- tepelná izolace Isover Grey 100 tl. 120 mm [10], 
- hydroizolace Fatrafol 813/VS tl. 2 mm [16], 
- podkladní beton C 12/15 [5] vyztužený KARI sítí 150 x 150 x 5 mm[6]) tl. 150 mm, 
- zhutněný štěrk (Edef = 80 MPa) fr. 2/4 mm tl. 100 mm. 
 
Skladba podlahy v 1. NP (keramická dlažba): 
 
- Keramická dlažba Rako Color Two tl. 8 mm [14], 
- lepicí malta Ardex FB 9 L tl. 6 mm [15], 
- betonová mazanina tl. 46 mm, 
- separační PE fólie, 
- zvuková izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 40 mm [10],  
- stropní konstrukce. 
 
Skladba podlahy v 1. NP (dřevěná podlaha): 
 
- Devěná podlaha PAR-KY Lounge Zebrano tl. 8 mm [17], 
- mirelon tl. 2 mm, 
- betonová mazanina tl. 50 mm, 
- separační PE fólie, 
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- zvuková izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 40 mm [10], 
- stropní konstrukce. 
 
d.14) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
 
a.) Hydroizolace proti zemní vlhkosti 
   
 Na podkladní betonové vrstvě, horní straně základových pásů a obvodových zdech (do 
výšky 350 mm nad terén) objektu je hydroizolace řešena natavením pásů Fatrafol 813/VS  




Ve skladbě ploché střechy je použita pározábrana Jutacon [11]. 
 
d.15) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
 Objekt bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open 
Premium [18]. 
 
Skladba kontaktního zateplovacího systému Baumit openPremium: 
 
- Lepicí hmota - Baumit openContact [18], 
- izolant - Baumit openReflect (šedá fasádní deska na bázi polystyrénu) tl. 200 mm [18], 
- kotvení izolantu – kotvy Baumit StarTrack red [18], 
- základní vrstva – Baumit PremiumPrimer [18], 
- výztuž – sklotextilní síť Baumit openTex [18], 
- povrchová úprava – tenkovrstvá minerální omítka Baumit NanoporTop [18]. 
 
Skladba kontaktního zateplovacího systému soklu: 
 
- Lepicí hmota - Baumit BituFix 2K [18], 
- izolant - Baumit Austrotherm XPS TOP (extrudovaný polystyrén) tl. 200 mm [18], 
- základní vrstva – Baumit UniPrimer [18], 
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- výztuž – sklotextilní síť Baumit StarTex [18], 
- povrchová úprava – Baumit MosaikTop [18] (mozaiková omítka z barevných 
kamínků). 
 
Skladba kontaktního zateplovacího systému pod terénem: 
 
- Lepící hmota - Baumit BituFix 2K [18], 
- izolant - Baumit Austrotherm XPS TOP (extrudovaný polystyrén) tl. 200 mm [18]. 
 
V podlahách nad terénem je tepelná izolace z šedého polystyrénu Isover Grey 100  
tl. 120 mm [10] a hydroizolace proti zemní vlhkosti Fatrafol 813/VS tl. 2 mm [16]. 
V podlahách nadzemních podlaží je kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 40 mm 
[10]. V ploché střeše je tepelná izolace Isover EPS 150S tl. 300 mm [10], hydroizolace 
Elastobond S6 [8] - 2 x asfaltový pás tl. 2 x 4 mm a pározábrana Jutacon [11]. Na tepelné 
izolace, které by byly vlivem mokrého procesu následující vrstvy znehodnoceny, je položena 






Objekt je omítnut vápenocementovou omítkou Porotherm Universal [3] tl. 10 mm. 
Omítky a sádrokartonové předstěny jsou opatřené 2 x finálním nátěrem Primalex Polar [19]. 




Obvodové zdivo nad soklem je omítnuté tenkovrstvou minerální omítkou Baumit 










Obklady v koupelnách a WC jsou keramické Rako Amapola tl. 7 mm [14] lepené na 
tmel Ardex FB 9 L [15]. Obklad je proveden do výšky 2 m nad podlahu. 
 
    d.18) Truhlářské, plastové, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
 Na vnitřním schodišti se nachází ocelové madlo kruhového průřezu o vnějším průměru 
50 mm a tl. stěny 1 mm. Na madle je ocelová kotva, která je zakotvena do zdi pomocí 
hmoždinek a vrutů. Na vnějším schodišti a rampě je ocelové zábradlí z kruhových trubek  
o tl. stěny 1 mm. Madlo a vodicí trubka (jen u rampy) má vnější průměr 50 mm a svislá výplň 
20 mm. Svislé nosné trubky zábradlí jsou zabetonovány do rampy a schodiště betonem 
C12/15 [5]. Obě tyto konstrukce jsou opatřeny 2 x protikorozním nátěrem Sika šedé barvy 
(RAL 7015) [20]. Nad vstupem je přístřešek z nerezové oceli. Výplň je z akrylátu tl. 4 mm. 
Půdorysný rozměr je 3600 x 1300 mm. Konstrukce je opatřena 2 x nátěrem Industrol 
Univerzál S 2013 [12] tmavě oranžové barvy (RAL 7480). Přístřešek je zakotven do 
obvodového zdiva pomocí nerezových vrutů a hmoždinek. 
  
 Výplně otvorů: 
  
V objektu jsou navržená plastová okna Jis Elegance Plus [21]. Okna jsou 6 komorová 
vyztužená ocelovou pozinkovanou konstrukcí. Šířka rámu je 76 mm. Zasklení je provedeno 
kvalitními dvojskly. Kování je Siegenia Aubi Titan AF [21]. Součástí dodávky jsou i vnitřní 
parapety. Okna v 1. PP jsou sklápěcí, vybavené plastovými sklepními světlíky Ronn Standard 
[22] a plastovými vnitřními parapety. Vše je v základní bílé barvě. Okna v nadzemních 
podlažích jsou otevíravé, sklápěcí a vybavené plastovými parapety.  Okna mají oboustrannou 
fólii v barvě borovice a parapety v barvě olše. Součinitel prostupu tepla rámu je  
Uf = 1,1 W/m2K, zasklení Ug = 1,0 W/m2K a celého okna Uw = 1,0 W/m2K.  
Vchodové plastové dveře jsou Jis Prestige [21] s nadsvětlíkem z ½ prosklené, pravé 
otevíraní dovnitř. Vnitřní pravé plastové dveře v zádveří jsou Jis Prestige [21] plné. Dveře 
jsou 5 komorové. Rám šířky 76 mm je vyztužen masivní ocelovou konstrukcí. Kování je Fuhr 
Multisafe 855 [21]. Dveře jsou opatřené oboustranně fólii barvy borovice. Součinitel prostupu 
tepla rámu je Uf = 1,5 W/m2K, výplně Ug = 1,0 W/m2K a celých dveří Ud = 1,3 W/m2K.  
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Vnitřní dřevěné vchodové dveře do jednotlivých bytů jsou plné Dre Enter 6 [23]. 
Kování je typu Enter [23]. Dveře jsou vybaveny kukátkem a kovovým prahem (mimo 
bezbariérové bytové jednotky). Zárubně jsou ocelové H 145/800 [24] opatřené  
2 x protikorozním nátěrem Sika šedé barvy (RAL 7015) [20]. Povrch dveří je z přírodní dýhy 
barvy tmavý ořech.  
Vnitřní dřevěné dveře v nadzemních podlažích (v bytech) jsou plné Dre Finea 10 [23]. 
Kování je Gamet [23]. Dveře jsou vybaveny dřevěným prahem š. 100 mm. Zárubně jsou 
obložkové. Barva plastové fólie dveří a zárubní je americký ořech.  
Vnitřní dřevěné dveře v 1. PP jsou plné Dre Standard [23]. Kování je typu Gamet [23]. 
Dveře jsou vybaveny dřevěným prahem š. 100 mm a větrací mřížkou v horní části. Zárubně 
jsou ocelové H 145/800 [24] opatřené 2 x protikorozním nátěrem Sika šedé barvy  
(RAL 7015) [20]. Povrch dveří je opatřen fólii Lack [23] ve standardní bílé barvě. 
Přístup do stoupaček je umožněn pomocí bílých plastových dvířek 600 x 800 mm. 
  
d.19) Klempířské výrobky 
 
 Vnější parapety oken jsou od výrobce Jis [21] z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. 
Oplechování atiky, výlezu na střechu, větrání atiky, dešťového žlabu a kotlíku je 
z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. Dešťový žlab je široký 150 mm a svod 100 mm. Všechny 
klempířské výrobky jsou opatřené 2 x nátěrem Industrol Univerzál S 2013 tmavě oranžové 
barvy (RAL 7480) [12].  
 
d.20) Malby a nátěry 
 
Přístřešek nad vstupem a všechny klempířské výrobky jsou opatřené nátěrem Industrol 
Univerzál S 2013 tmavě oranžové barvy (RAL 7480) [12]. Ocelové zárubně a zábradlí je 




Všechny místnosti v objektu budou větrány přirozeně okny. Pro větrání v kójích  





d.22) Venkovní úpravy 
 
Kolem bytového domu je navržen okapový chodník široký 1 m a přístupová 
komunikace široká 5 m. Zpevněné plochy budou se spádem 1 % od objektu ze zámkové 
dlažby H profilů šedé barvy tl. 60 mm [1] a zahradních obrubníků vysokých 200 mm,  
tl. 50 mm šedé barvy. Vnější terénní schodiště má dva stupně 300 x 175 mm a je široké  
1300 mm. Rampa je široká 1500 mm, dlouhá 4200 mm se spádem 1:12 a překonává převýšení 
350 mm. Tyto přístupové komunikace do objektu jsou tvořeny ze zámkové dlažby H profilů 
šedé barvy tl. 60 mm [1] a palisád o průřezu 100 x 100 mm šedé barvy. 
 
Skladba zpevněných ploch: 
 
- Zámková dlažba (H profil, šedá) tl. 60 mm [1], 
- pískové lože tl. 20 mm, 
- kamenivo frakce 2/4 mm tl. 100 mm, 
- kamenivo frakce 8/16 mm tl. 300 mm. 
 
e) Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí 
 
Vnější obálka budovy splňuje požadavky ČSN 730540 – 2 [25].  
 
f) Způsob založení objektu 
 
Podmínky pro založení objektu jsou jednoduché a nenáročné (1. GK) [7]. Základová 
konstrukce objektu je řešena jako základový rošt o šířce pásu 500 mm a výšce 500 mm. 
Základové pásy pod příčkami jsou o šířce 240 mm a výšce 250 mm. Všechny základové 
konstrukce jsou ze železobetonu C20/25 [5]. Ocelová výztuž je B420B [6]. Základová spára 
pod roštem je v úrovni -3,850 m, pod příčkami -3,600 m a pod výtahovou šachtou -4,350 m. 
Podkladní beton pod podlahy v 1. PP je z betonu C12/15 [5] tl. 150 mm. Jako výztuž je 
použita Kari síť 150 x 150 x 5 mm [6]. Pod základovými konstrukcemi je zhutněný podsyp 






g) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Při výstavbě se budou používat běžné technologie a stroje, které budou ve 
vyhovujícím technickém stavu. Práce v noci se nepředpokládají. Nepředpokládají se žádné 
závažné zásahy do okolního prostředí. S odpady se bude nakládat dle zákona č. 185/ 2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů [26]. Z těchto důvodů nebude mít stavba negativní 
vliv na životní prostředí.  
 
h) Dopravní řešení 
 
Během výstavby je na staveništi provizorní komunikace ze zhutněné strusky  
(Edef = 80 MPa) frakce 16/32 mm, tl. vrstvy je 200 mm. Šířka této komunikace je 6 m a 
nachází se na ní obratiště. Pro vertikální dopravu lze využít tři výtahy GEDA 500Z/ZP [33], 
nebo autojeřáb Tatra AD 20T [34]. Během výstavby je místo sjezdu na staveniště označeno 
cedulí, které upozorňuje na provádění stavebních práce a snižuje maximální povolenou 
rychlost na komunikaci Foksova na 20 km/h. Po dokončení stavby bude dočasná 
vnitrostaveništní komunikace šetrně odstraněna a vybuduje se přístupová komunikace ze 
zámkové dlažby H profilů šedé barvy tl. 60 mm [1]. Z veřejné komunikace Foksova se 
provede napojení přes zelený pruh široký 1 m asfaltovým sjezdem. 
 
i) Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Uživatelům bytového domu nehrozí žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by 
na ně působily negativně. 
 
j)  Obecné požadavky na výstavbu 
 
Staveniště musí být oploceno a na viditelných místech označeno cedulí „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. Všichni pracovníci musí být proškoleni bezpečnostním školením.  
O tomto školení musí být veden záznam o způsobu ověření znalosti pracovníků. Při práci na 
staveništi musí být dodrženy Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [27], Nařízení vlády 
č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [28], Nařízení vlády č. 361/2007 
26 
 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [29], Nařízení vlády č. 495/2001 
Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků [30], Nařízení vlády  
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
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a) Účel a popis objektu 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, a) Účel a popis objektu. 
 
b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, b) Architektonické, 
funkční, dispoziční a urbanistické řešení. 
 
c) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, c) Orientační statistické 
údaje o stavbě. 
 
d) Technické a konstrukční řešení 
  
 Nosná konstrukce je prefabrikovaný železobetonový skelet Prefa Topos Tovačov [32]. 
Objekt je založen na železobetonovém roštu. Obvodový plášť, mezibytové zdi a příčky jsou 
ze systému Porotherm [3]. Stropy jsou z panelů Spiroll PPS 250 – 6 + 0 tl. 250 mm [32]. 
Objekt je zastřešen plochou střechou, která je odvodněná zatikovými žlaby. Schodiště je 
prefabrikované železobetonové Prefa Topos Tovačov [32]. V zrcadle schodiště je umístěn 
výtah Schindler 3300 [2] pro 8 osob. Výplně vnějších otvorů jsou plastové a vnitřních 
dřevěné. 
 
d.1) Příprava území a zemní práce 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.1) Příprava území  







d.2) Základy a podkladní betony 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.2) Základy a podkladní 
betony. 
 
d.3) Svislé nosné konstrukce 
 
 Sloupy jsou železobetonové prefabrikované od výrobce Prefa Topos Tovačov [32]  
o rozměrech 300 x 300 x 2750 mm. Sloupy jsou z betonu třídy C30/37 vyztužené B420B.  
Modul umístění sloupu je v rastru 600 mm. Skeletová konstrukce je ztužená vnitřními zdmi  
tl. 300 mm vyzděných z Porothermu 30 P+D [3] na MVC 5. Tyto zdi jsou průběžné přes celý 
objekt. Ztužující zdivo je ke sloupům objektu přizděno čelně natupo. Ke sloupům je zdivo 
kotveno korozivzdornými ocelovými kotvami Fischer International FD KSF [3]. Tyto kotvy 
jsou ohnuty do pravého úhlu tak, že 2/3 kotvy jsou v ložné spáře zdiva a zbývající 1/3 je 
pomocí hmoždinek a vrutů přikotvená ke sloupu. Kotvení bude provedeno v každé druhé 
ložné spáře. 
 
d.4) Stropní konstrukce 
 
 V objektu jsou panelové stropy Spiroll PPS 250 – 6 + 0 tl. 250 mm [32] z lehčeného 
předpjatého betonu C50/60. Prostupy pro stoupačky jsou řešeny pomocí ocelových výměn 
Spiroll [32]. Drobné prostupy jsou provedeny řezanými, či vrtanými otvory tak, aby nebyla 
narušena statika panelu. Železobetonové věnce jsou monolitické vysoké 250 mm z betonu 
C30/37 [5] vyztužené oceli B420B [6]. Průvlaky jsou železobetonové prefabrikované Prefa 
Topos Tovačov [32] z betonu třídy C30/37 vyztužené oceli B420B. Jejich průřez je obrácené 




V objektu bude dvouramenné železobetonové prefabrikované schodiště Prefa Topos 
Tovačov [32] z betonu třídy C30/37 vyztužené oceli B420B. Schodiště má v 1. PP 9 stupňů 
v každém rameni (celkem 18 stupňů v podlaží) o rozměrech 276 x 175 mm, konstrukční 
výška schodiště je 3150 mm. V nadzemních podlažích má 9 stupňů v každém rameni (celkem 
31 
 
18 stupňů v podlaží) o rozměrech 276 x 180 mm, konstrukční výška schodiště je 3250 mm. 
Šířka schodišťových ramen je 1150 mm. Tloušťka desky schodišťového ramene je 100 mm. 
Mezipodesta je prefabrikovaná železobetonová Prefa Topos Tovačov tl. 150 mm [32]  
z betonu C30/37 vyztužená oceli B420B a je uložená na ztužujících (schodišťových) zdech  
tl. 300 mm. Ramena schodiště jsou neseny mezipodestami a průvlaky. V zrcadle schodiště je 
umístěn osobní výtah Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové šachty je 1600 x 2200 mm, 
nosnost výtahu je 630 kg (pro 8 osob). Pohon výtahu je umístěn pod stropem v 3. NP, proto 
není nutné zřizovat strojovnu na střeše. Schodiště je vybavené ocelovým madlem o vnějším 
průměru 50 mm (tl. stěny 1 mm) kotvené do zdiva. Madlo je opatřené 2 x protikorozním 
nátěrem Sika šedé barvy (RAL 7015) [20]. Vstup do objektu je řešený pomocí terénního 
schodiště o dvou stupních (300 x 175 mm) a rampy pro osoby s omezenou pohyblivostí z šedé 
zámkové dlažby H profilu tl. 60 mm [1] a palisád průřezu 100 x 100 mm šedé barvy. Šířka 
schodiště je 1300 mm a výška 350 mm. Rampa je přímá šířky 1500 mm, délky 4200 mm se 
sklonem 1:12 a výšky 350 mm. Zábradlí je ocelové z trubek kruhového průřezu, madlo  
a vodicí trubka (jen u rampy) má vnější průměr 50 mm, výplň zábradlí má vnější průměr  
20 mm, tl. stěn trubek je 1 mm. Zábradlí je opatřené 2 x protikorozním nátěrem Sika šedé 








Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.7) Střecha. 
 
d.8) Půdní prostor 
 














 V objektu jsou použité sestavy z překladů Porotherm 7 [3]. V obvodových stěnách je 
do sestavy překladů vložen polystyrén EPS tl. 50 mm. 
 
d.12) Podhledy a opláštění 
 





Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.13) Podlahy. 
 
d.14) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.14) Hydroizolace, 
parozábrany a geotextílie. 
 
d.15) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.15) Tepelná, zvuková  












Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.17) Obklady. 
 
d.18) Truhlářské, plastové, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.18) Truhlářské, 
plastové, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky. 
 
d.19) Klempířské výrobky 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.19) Klempířské 
výrobky. 
 
d.20) Malby a nátěry 
 




Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.21) Větrání. 
. 
d.22) Venkovní úpravy 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, d.22) Venkovní úpravy. 
 
e) Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, e) Tepelně technické 







f) Způsob založení objektu 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, f) Způsob založení 
objektu. 
 
g) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, g) Vliv stavby na životní 
prostředí. 
 
h) Dopravní řešení 
 
Během výstavby je na staveništi provizorní komunikace ze zhutněné strusky  
(Edef = 80 MPa) frakce 16/32 mm, tl. vrstvy je 200 mm. Šířka této komunikace je 6 m  
a nachází se na ní obratiště. Pro vertikální dopravu lze využít tři výtahy GEDA 500Z/ZP [33], 
nebo věžový jeřáb Liebherr T100LC [35]. Během výstavby je místo sjezdu na staveniště 
označeno cedulí, které upozorňuje na provádění stavebních práce a snižuje maximální 
povolenou rychlost na komunikaci Foksova na 20 km/h. Po dokončení stavby bude tato 
komunikace šetrně odstraněna a vybuduje se přístupová komunikace ze zámkové dlažby ze 
zámkové dlažby H profilů šedé barvy tl. 60 mm [1]. Z veřejné komunikace Foksova se 
provede napojení přes zelený pruh široký 1 m asfaltovým sjezdem. 
 
i) Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Viz 1. Technická zpráva – monolitická skeletová konstrukce, i) Ochrana před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
 
j)  Obecné požadavky na výstavbu 
 







Akce: Realizace bytového domu – monolitická skeletová konstrukce, Ostrava – Nová Bělá, 
Foksova 345/8, číslo parcely 1343 
Investor: Martin Dobrý, Ostrava - Výškovice, Výškovická 234/13 


































  JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    
001 
Bytový dům, Ostrava –  
Nová Bělá, Foksova 345/8  Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek 0 
001 Monolitický skelet 
  Náklady na m.j. 0 
Projektant   Bc. David Slíva Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   Bc. David Slíva     
Objednatel   Martin Dobrý     
Dodavatel     Zakázkové číslo  1 
Rozpočtoval Bc. David Slíva Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
  
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 8 728 766 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 101 752 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 8 830 518 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 8 830 518 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 8 830 518 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
 
Za objednatele 
Jméno: Bc. David Slíva Jméno: Jméno: Martin Dobrý 
Datum: 10.11.2012 Datum: Datum: 12.11.2012 
        
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
          
Základ pro DPH 14,0 %     8 830 518 Kč 
DPH 14,0 %    1 236 273 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 









Stavba : 001 Monolitický skelet     
Objekt : 001 Bytový dům, Ostrava - Nová Bělá, Foksova 345/8  
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   869 950 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 548 821 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 016 220 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 4 293 775 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 101 752 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   8 728 766 101 752 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 8 830 518   0 
Oborová přirážka   0 0,0 8 830 518   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 8 830 518   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 8 830 518   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 8 830 518   0 
Provoz investora   0 0,0 8 830 518   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 8 830 518   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 8 830 518   0 
  
CELKEM VRN 

















Položkový rozpočet  
 Stavba : 001 Monolitický skelet      
Objekt : 001 Bytový dům, Ostrava - Nová Bělá, Foksova 345/8  
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce 
        
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 337,96 49,30 16 661,53 
2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m  m3 189,23 50,00 9 461,40 
3 131101103R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3  m3 1 577,34 57,10 90 066,22 
4 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3  m3 58,11 320,50 18 623,97 
5 132102101U00 Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč  m3 1,68 503,00 845,04 
6 133102011U00 Hloub šachet 4 m2 soudr hor 1-2 ruč  m3 0,03 492,00 15,45 
7 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m  m3 110,41 130,50 14 409,01 
8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  m3 209,07 35,50 7 421,90 
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  m3 1 428,09 277,50 396 296,31 
10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  m3 2 856,19 21,50 61 408,08 
11 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 1 428,09 96,20 137 382,72 
12 175103111R00 Obsyp objektu  m3 209,07 394,00 82 372,60 
13 181301115R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2  m2 1 758,08 19,90 34 985,79 
  Celkem za 1 Zemní práce       869 950,00 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
        
14 271562211U00 Násyp základ kamenivo drobné 2-4mm  m3 58,25 830,00 48 345,01 
15 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)  m3 0,79 2 660,00 2 106,72 
16 273361110R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10216  t 0,08 34 240,00 2 711,81 
17 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)  m3 55,89 2 660,00 148 670,86 
18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 123,93 386,50 47 897,01 
19 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů  m2 123,93 81,50 10 099,89 
20 274361221R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216  t 5,59 28 740,00 160 630,73 
21 279321312R00 Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)  m3 0,58 2 935,00 1 690,56 
22 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení  m2 11,60 544,00 6 310,40 
23 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran  m2 11,60 198,50 2 302,60 
24 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216  t 0,06 27 990,00 1 612,22 
25 420361223R00 Vyztuz vod konstr-svar site kari  t 0,60 17 440,00 10 394,24 
26 451315124U00 Podklad vrstva -15cm beton C12/15  m2 257,40 412,00 106 048,80 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       548 820,85 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
        
27 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 cm  
m2 707,00 1 012,00 715 484,00 
28 311238133R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm  
m2 622,08 1 717,00 1 068 111,36 
29 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm  kus 214,00 394,50 84 423,00 
30 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm  kus 52,00 459,50 23 894,00 
31 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm  kus 4,00 570,00 2 280,00 
32 317168134R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm  kus 12,00 722,00 8 664,00 
33 317168135R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm  kus 20,00 826,00 16 520,00 
34 317168136R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm  kus 16,00 1 023,00 16 368,00 
35 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 5 cm  m 83,50 65,30 5 452,55 
36 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37)  m3 27,00 3 900,00 105 300,00 
37 330361110R00 Vyzt sloup pilir b ocel 10 216  t 2,70 30 980,00 83 646,00 
38 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  m2 360,00 265,50 95 580,00 
39 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  m2 360,00 76,10 27 396,00 
39 
 
40 342248109R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm  m2 83,49 468,50 39 115,07 
41 342248114R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm  m2 812,19 624,00 506 804,06 
42 347021242R00 Předstěna tl.70mm,ocel.kce CD, 2x Ridurit 20mm  m2 157,84 1 376,00 217 182,34 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       3 016 220,38 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
        
43 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37)  m3 360,77 3 205,00 1 156 269,13 
44 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  m2 19,160 354,00 6 782,64 
45 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  m2 19,160 108,50 2 078,64 
46 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa  m2 1 338,03 551,00 737 254,53 
47 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa  m2 1 338,03 172,50 230 810,18 
48 411361221R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10216  t 36,08 29 640,00 1 069 322,28 
49 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37)  m3 59,40 3 180,00 188 892,00 
50 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení  m2 505,80 474,50 240 002,10 
51 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění  m2 505,80 202,50 102 424,50 
52 413351233R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa - zřízení  m2 1 338,03 108,00 144 507,24 
53 413351234R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa -odstranění  m2 1 338,03 21,70 29 035,25 
54 413361221R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10216  t 5,94 28 890,00 171 606,60 
55 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37  m3 19,11 3 270,00 62 489,70 
56 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 43,95 248,00 10 899,60 
57 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 43,95 63,00 2 768,85 
58 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216  t 1,91 29 150,00 55 705,65 
59 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)  m3 5,02 3 950,00 19 820,71 
60 430351110R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon  m2 32,66 674,00 22 012,84 
61 430351129R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon  m2 32,66 169,00 5 519,54 
62 430361121R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216  t 0,50 37 330,00 18 732,19 
63 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  m2 26,31 572,00 15 049,15 
64 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  m2 26,31 68,10 1 791,69 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       4 293 775,23 
Díl: 711 Izolace proti vodě 
        
65 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 716,71 72,00 51 603,12 
66 62832131 Pás asfaltovaný Fatrafol 813/VS m2 788,38 63,61 50 148,92 











Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. [50] 
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Akce: Realizace bytového domu – prefabrikovaná skeletová konstrukce, Ostrava – Nová 
Bělá, Foksova 345/8, číslo parcely 1343 
Investor: Martin Dobrý, Ostrava - Výškovice, Výškovická 234/13 


































  JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    
002 
Bytový dům, Ostrava –  
Nová Bělá, Foksova 345/8  Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek 0 
002 
Prefabrikovaný skelet Topos Prefa 
Tovačov Náklady na m.j. 0 
Projektant   Bc. David Slíva Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   Bc. David Slíva     
Objednatel   Martin Dobrý     
Dodavatel     Zakázkové číslo  1 
Rozpočtoval Bc. David Slíva Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
  
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 7 278 525 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 101 752 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 7 380 277 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN+HZS 7 380 277 Ostatní náklady neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 7 380 277 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
 
Za objednatele 
Jméno : Bc. David Slíva Jméno : Jméno : Martin Dobrý 
Datum : 10.11.2012 Datum : Datum : 12.11.2012 
        
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
          
Základ pro DPH 14,0 %     7 380 277 Kč 
DPH 14,0 %    1 033 239 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 








Stavba : 002 Prefabrikovaný skelet Topos Prefa Tovačov     
Objekt : 002 Bytový dům, Ostrava - Nová Bělá, Foksova 345/8  
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
  Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   869 950 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 548 821 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 299 550 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 2 560 204 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 101 752 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   7 278 525 101 752 0 0 0 
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
Název VRN   
  
Kč % Základna 
  Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 7 380 277   0 
Oborová přirážka   0 0,0 7 380 277   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 7 380 277   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 7 380 277   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 7 380 277   0 
Provoz investora   0 0,0 7 380 277   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 7 380 277   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 7 380 277   0 
  
CELKEM VRN 


















Položkový rozpočet  
 Stavba : 002 Prefabrikovaný skelet Topos Prefa Tovačov      
Objekt : 002 Bytový dům, Ostrava - Nová Bělá, Foksova 345/8   
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce 
        
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 337,96 49,30 16 661,53 
2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m  m3 189,23 50,00 9 461,40 
3 131101103R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3  m3 1 577,34 57,10 90 066,22 
4 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3  m3 58,11 320,50 18 623,97 
5 132102101U00 Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč  m3 1,68 503,00 845,04 
6 133102011U00 Hloub šachet 4 m2 soudr hor 1-2 ruč  m3 0,03 492,00 15,45 
7 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m  m3 110,41 130,50 14 409,01 
8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  m3 209,07 35,50 7 421,90 
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  m3 1 428,09 277,50 396 296,31 
10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  m3 2 856,19 21,50 61 408,08 
11 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 1 428,09 96,20 137 382,72 
12 175103111R00 Obsyp objektu  m3 209,07 394,00 82 372,60 
13 181301115R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2  m2 1 758,08 19,90 34 985,79 
  Celkem za 1 Zemní práce       869 950,00 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
        
14 271562211U00 Násyp základ kamenivo drobné 2-4mm  m3 58,25 830,00 48 345,01 
15 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)  m3 0,79 2 660,00 2 106,72 
16 273361110R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10216  t 0,08 34 240,00 2 711,81 
17 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25)  m3 55,89 2 660,00 148 670,86 
18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 123,93 386,50 47 897,01 
19 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů  m2 123,93 81,50 10 099,89 
20 274361221R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216  t 5,59 28 740,00 160 630,73 
21 279321312R00 Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)  m3 0,58 2 935,00 1 690,56 
22 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení  m2 11,60 544,00 6 310,40 
23 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran  m2 11,60 198,50 2 302,60 
24 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216  t 0,06 27 990,00 1 612,22 
25 420361223R00 Vyztuz vod konstr-svar site kari  t 0,60 17 440,00 10 394,24 
26 451315124U00 Podklad vrstva -15cm beton C12/15  m2 257,40 412,00 106 048,80 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       548 820,85 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
        
27 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MVC 5 tl. 19 cm  
m2 744,20 1 012,00 753 130,40 
28 311238133R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm  
m2 648,83 1 717,00 1 114 041,11 
29 317168130R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm  kus 24,00 312,00 7 488,00 
30 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm  kus 214,00 394,50 84 423,00 
31 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm  kus 82,00 459,50 37 679,00 
32 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm  kus 4,00 570,00 2 280,00 
33 317168134R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm  kus 12,00 722,00 8 664,00 
34 317168135R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm  kus 20,00 826,00 16 520,00 
35 317168136R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm  kus 16,00 1 023,00 16 368,00 
36 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 5 cm  m 83,50 65,30 5 452,55 
37 331123911R00 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t  kus 120,00 1 853,00 222 360,00 
38 342248109R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm  m2 83,49 468,50 39 115,07 









Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. [50] 
40 347021242R00 Předstěna tl.70mm,ocel.kce CD, 2x Ridurit 20mm  m2 169,11 1 376,00 232 695,36 
41 59369103 Sloup železobetonový 2750x300x300 kus 120,00 1 980,00 237 600,00 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       3 299 549,75 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
        
42 411122011R00 Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 1,5 t  kus 142,00 781,00 110 902,00 
43 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t  kus 24,00 951,00 22 824,00 
44 411122221R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 3 t  kus 119,00 1 063,00 126 497,00 
45 413122011R00 Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných do 3,0 t  kus 100,00 1 291,00 129 100,00 
46 417321616U00 Ztužující pás/věnec ŽB C30/37  m3 18,21 3 210,00 58 454,10 
47 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 43,55 248,00 10 800,40 
48 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 43,55 63,00 2 743,65 
49 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216  t 1,82 29 150,00 53 082,15 
50 431121001R00 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t  kus 3,00 934,00 2 802,00 
51 435121011R00 Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t  kus 6,00 945,00 5 670,00 
52 593-388020 ŽB průvlak, průřez obrácené T, 300x500x3600 kus 24,00 7 200,00 172 800,00 
53 593-388021 ŽB průvlak, obrácené T, 300x500x4200 kus 33,00 8 400,00 277 200,00 
54 593-388022 ŽB průvlak, průřez L, 300x500x3600 kus 16,00 6 300,00 100 800,00 
55 593-388023 ŽB průvlak, průřez L, 300x500x4200 kus 24,00 7 350,00 176 400,00 
56 593-388024 ŽB průvlak, obdelníkový průřez, 300x500x4200 kus 3,00 6 300,00 18 900,00 
57 59346855 Panel Spiroll tl. 250, 1190x2800 kus 1,00 3 024,00 3 024,00 
58 59346856 Panel Spiroll tl. 250, 1190x2900 kus 13,00 3 132,00 40 716,00 
59 59346857 Panel Spiroll tl. 250, 1190x3300 kus 88,00 3 564,00 313 632,00 
60 59346858 Panel Spiroll tl. 250, 1190x5700 kus 95,00 6 156,00 584 820,00 
61 59346859 Panel Spiroll tl. 250, 1190x3300 s otvory d=120, d=170 kus 4,00 3 964,00 15 856,00 
62 59346860 Panel Spiroll tl. 250, 1190x5700 s otvorem 200x300 kus 8,00 6 556,00 52 448,00 
63 59346861 Panel Spiroll tl. 250, 1050x3300 kus 16,00 3 118,50 49 896,00 
64 59346862 Panel Spiroll tl. 250, 1050x5700 kus 16,00 5 386,50 86 184,00 
65 59346863 Panel Spiroll tl. 250, 560x3300 kus 16,00 1 663,20 26 611,20 
66 59346864 Panel Spiroll tl. 250, 560x5700 kus 16,00 2 872,80 45 964,80 
67 59346865 Panel Spiroll tl. 250, 300x3300 kus 4,00 891,00 3 564,00 
68 59346866 Panel Spiroll tl. 250, 300x5700 m2 8,00 1 846,27 14 770,16 
69 59372180 Schodišťová podesta tl. 150, 1150x4100 kus 3,00 3 536,30 10 608,90 
70 59372194 Rameno schodišťové žb, 2210x1150x1625 kus 4,00 7 213,47 28 853,88 
71 59372195 Rameno schodišťové žb, 2210x1150x1575 kus 1,00 6 570,02 6 570,02 
72 59372196 Rameno schodišťové žb, základ., 2210x1150x1575 kus 1,00 7 710,18 7 710,18 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       2 560 204,44 
Díl: 711 Izolace proti vodě 
        
73 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 716,71 72,00 51 603,12 
74 62832131 Pás asfaltovaný Fatrafol 813/VS m2 788,38 63,61 50 148,92 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       101 752,04 
45 
 
Akce: Realizace bytového domu – prefabrikovaná skeletová konstrukce, Ostrava – Nová 
Bělá, Foksova 345/8, číslo parcely 1343 
Investor: Martin Dobrý, Ostrava – Výškovice, Výškovická 234/13 
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5.1 Popis stavby 
 
Jedná se o třípodlažní podsklepený bytový dům. V suterénu je technická místnost, 
sklady, posilovna, úschovna kol a herna. V každém nadzemním podlaží jsou 4 bytové 
jednotky. V prvním podlaží se nachází jedna bezbariérová bytová jednotka. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet Topos Prefa Tovačov [32]. 
Sloupy jsou o rozměrech 300 x 300 x 2750 mm. Průvlaky průřezu obrácené T, L, nebo 
obdélníkového o rozměrech 300 x 500 mm. Tyto prefabrikáty jsou z betonu  C30/37 
vyztuženém oceli B420B. Objekt je založen na železobetonovém monolitickém roštu z betonu 
C30/37 [5] vyztuženém oceli B420B [6]. Obvodový plášť, mezibytové zdi a příčky jsou ze 
systému Porotherm [3] vyzděné na vápenocementovou maltu MVC 5. Stropy jsou 
z předpjatých panelů Spiroll PPS 250 – 2 – 0 tl. 250 mm [32] z lehčeného předpjatého betonu 
C50/60. Objekt je zastřešen plochou střechou, která je odvodněná zatikovými žlaby. 
Schodiště je dvouramenné železobetonové Topos Prefa Tovačov [32]. V zrcadle schodiště je 
umístěn osobní výtah Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové šachty je 1600 x 2200 mm, 
nosnost výtahu je 630 kg (pro 8 osob).  Výplně vnějších otvorů jsou plastové a vnitřní 
dřevěné. 
 
5.2 Postup a likvidace staveniště 
 
Stavební parcela se nachází v Ostravě – Nové Bělé, Foksova 345/8, číslo parcely je 
1343. Pozemek je o výměře 1601 m2 a má rovinný profil bez porostu. Vlastníkem této parcely 
je investor. Před předáním staveniště investor zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí na 
hranici pozemku. Pro potřeby staveniště pozemek nevyhovuje svou rozlohou, proto bude po 
dobu výstavby pronajat sousední pozemek. Číslo parcely sousedního pozemku je 1508. 
Kolem obou parcel je stávající oplocení výšky 1,7 m z ocelových sloupků a dřevěných latí. 
Přístup na staveniště bude zřízen z ulice Foksova. Dodavatel vybuduje zařízení staveniště na 
vlastní náklady. Staveniště musí být dokončeno nejpozději 2 dny před započetím výstavby.  
Po dokončení stavby je dodavatel povinen do 14 dní na vlastní náklady zlikvidovat zařízení 







5.3 Uspořádání staveniště 
 
Vjezd na staveniště bude z ulice Foksova. Na komunikaci Foksova budou dopravní 
značky, které upozorňují řidiče o pohybu vozidel stavby a snižují dovolenou rychlost na 20 
km/h. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou a cedulí s nápisem „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. U vjezdu budou umístěny kanceláře stavbyvedoucího a vrátnice 
s ostrahou tak, aby měli přehled o příjezdu a odjezdu vozidel stavby. Vozidla, která opouštějí 
staveniště, musí být řádně očištěná, aby neznečišťovala veřejné komunikace. Kontrolu 
provádí vrátný. Vnitrostaveništní komunikace je široká 6 m ze zhutněné strusky  
(Edef = 80 MPa) frakce 16/32  mm, tl. vrstvy je 200 mm. Na komunikaci je zřízeno obratiště. 
Vertikální doprava bude řešena třemi elektrickými výtahy Geda 500Z/ZP [33] (nosnost 850 
kg náklad, 500 kg osoby) umístěných po stranách budovy, nebo věžovým jeřábem Liebherr 
Turmdrehkran 100LC [35]. Délka max. vyložení ramene je 34,2 m při nosnosti 2,9 t. Skládky 
jsou umístěné tak, aby byly v dosahu ramene jeřábu. Komunikace kolem objektu během 
výstavby je ze zhutněného kameniva široká 1,2 m. Umístění jednotlivých části staveniště je 
dle výkresu č. 28 - Zařízení staveniště. 
 
5.4 Napojení staveniště na sítě 
 
Přípojky inženýrských sítí (vodovod, elektřina nízkého napětí, splašková a dešťová 
kanalizace) se provedly před zahájení samotné výstavby objektu. Přípojky jsou napojeny 
z ulice Foksova. Pro zásobování staveniště během výstavby budou provedeny provizorní 
napojení na tyto sítě.  
 
5.4.1 Napojení staveniště na pitnou vodu 
 
Zásobování staveniště vodou je řešeno napojením na vodovodní přípojku v revizní 
šachtici, která je opatřena vodoměrem a hlavním uzávěrem. Armatury provizorního napojení 
budou z PVC - DN 32 mm. Náklady na vodu hradí dodavatel stavby. Výpočet potřeby vody je 







Tab. 1 Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 
A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 











Výroba malty m3 2,3 200 460 
Výroba zálivkového betonu m3 2 250 500 
Výroba tenkovrstvých 
omítkových směsí vnějších 
m
2
 81 2 162 
Výroba omítkových směsí 
vnitřních 
m2 157 4 628 
Ošetřování betonu m2 408 5 2040 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 27 20 540 
Omítání (bez vody pro 
směs) 
m2 157 2 314 
Součet A 4644 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 











Hygienické účely 1 pracovník 15 40 600 
Sprchování 1 pracovník 15 45 675 
Součet B 1275 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
Druh spotřeby vody Potřebné 
množství vody [l] 
Staveniště 200 
Součet C 200 
  







  0,39 l/s [1] 
 




5.4.2 Napojení staveniště na kanalizaci 
 
Splašková kanalizace zařízení staveniště ze sociálního zařízení je z tvarovek PVC – 
DN 100 mm napojená na přípojku splaškové kanalizace v revizní šachticí opatřená zpětnou 
klapkou.  
 
5.4.3 Napojení staveniště na elektrickou energii 
 
Staveniště je napojeno na elektrickou přípojku přes hlavní jistič, který je chráněn proti 
povětrnostním vlivům. Rozvody NN na staveništi jsou vedeny na povrchu chráněny proti 
mechanickému poškození. Celkový příkon od stavebních strojů a spotřebičů na staveništi je 

























Tab. 2 Příkony elektrických zařízení 
P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
Stavební stroj Příkon [kW/ m2] Počet [ks] Celkem příkon [kW] 
Věžový jeřáb 22 1 22 
Běžné elektrické nářadí 1,2 5 6 
Gravitační míchačka  5 1 5 
Silo 8 1 8 
Průtokový ohřívač 5 1 5 
Ponorný vibrátor  2 2 4 
Elektrická svářečka 17 1 17 
Čerpadlo 7,5 2 15 
Pila 4 1 4 
Otopné těleso v buňce 2 3 6 
Elektrický výtah 5,5 3 16,5 
Součet P1 108,5 kW 
P2 – PŘÍKON PRO VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
Osvětlené prostory Příkon [kW/ m2] Plocha [m2] Celkem příkon 
[kW] 
Šatny, soc. zařízení 0,006 59,08 0,35 
Kanceláře 0,02 29,54 0,59 
Sklady 0,003 29,54 0,09 
Objekt 0,006 1631,8 9,79 
Součet P2 10,82 kW 
P3 - PŘÍKON PRO VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 
Druh prací Příkon [KW/ m2] Plocha [m2] Celkem příkon 
[kW] 
Osvětlení staveniště 0,01 3101,25 31,01 
Součet P3 31,01 kW 
 
          [2] 
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5.5 Systém zásobování materiály 
 
Beton se na stavbu dopravuje z nedaleké betonárky Zapa [5] vzdálené 6 km 
autodomíchavači Scania [5] s čerpadlem. Po dopravě na staveniště se ihned zpracovává. 
Sypký materiál se dopravuje sklápěčem Iveco Trakker AD 260T41 S2 6x6 [36]. Ostatní 
materiál včetně prefabrikovaných dílců se dováží valníkem MAN 26.403 s hydraulickou 
rukou [37]. Prefabrikované dílce se ihned po dopravě na staveniště smontují, probíhá  
tzv. letmá montáž. Zdící tvarovky a ostatní potřebný materiál se dovezou vždy v množství na 
jedno podlaží před zahájením prací a skladují se na příslušných skládkách, či skladech. 
 
5.6 Skladování na staveništi 
 
Na staveništi se nachází dva kryté uzamykatelné sklady z ocelových kontejnerů 
Contpro SK20 [38] 6058 x 2438 mm. Sklady jsou vybavené ocelovými poličkami. Tyto 
sklady slouží ke skladování drobného materiálu, nářadí a materiálů, který musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy. Stavební materiál, který má pravidelné tvary se může skladovat do 
výšky 1,8 m, materiál nepravidelných tvarů do výšky 1 m, sypký materiál dodávaný v pytlích 
se skladuje do výšky 1,5 m. Kapaliny, tmely, barvy atd. se budou skladovat v uzavřených 
originálních obalech. 
Otevřené skládky pro prefabrikáty (pomocné skládky), zdící materiál, ocelovou výztuž 
atd. mají únosný zpevněný povrch ze zhutněné vrstvy strusky (Edef = 80 MPa) frakce  
16/32 mm tl. 100 mm. Plocha je vyspárována 2 %, aby se zde nedržela voda. Ocelová výztuž 
musí ležet po celé své délce, aby nedošlo k její deformaci. Kusový materiál se skladuje na 
paletách ve dvou řadách na sobě. Kusový materiál na paletách se může skladovat do max. 
výšky 2 m. Mezi jednotlivými stohy musí být mezera min. 0,8 m pro manipulaci.   
Skládky sypkého materiálu jsou situovány v zadní části pozemku. Sypký materiál se 
skladuje v přirozeném sklonu. Nesmí docházet během výstavby ke znehodnocování ornice 
znečištěním. Jednotlivé druhy sypkých materiálů se nesmí promíchat. Omítkové a maltové 
směsi se budou skladovat v silech. 
Všechny skládky jsou v dosahu věžového jeřábu. Umístění a velikost jednotlivých 






5.7 Sociální zařízení staveniště 
  
Sociální vybavení je navrženo pro 15 pracovníků (viz tab. 3). Na staveništi se nachází 
šatny vytvořené ze dvou obytných buněk Contpro OB6-2,3 [38] (viz obr. 1). V těchto šatnách 
se nachází uzamykatelné skříňky pro pracovníky, lavice a stůl. Tyto prostory budou sloužit  
i ke svačinám v poledních přestávkách. Na staveništi je sanitární buňka Contpro SAN2 [38] se 
sociálním zařízením (viz obr. 2). V této buňce jsou dvě sprchy, pět umyvadel, dvě záchodové 
mísy, dva pisoáry a průtokový ohřívač vody. U vjezdu na staveniště jsou dvě obytné buňky 
Contpro OB6-2,3 [38] (viz obr. 1), které slouží jako kancelář stavbyvedoucího a vrátnice. 
Buňky jsou vybaveny uzamykatelnými skříněmi, stolem a židlemi.  
 
 
Obr. 1 Obytná buňka Contpro OB6-2,3 [38] 
 
 
Obr. 2 Sanitární buňka Contpro SAN2 [38] 
 
Tab. 3 Výpočet vybavení sociálních zařízení pro 15 pracovníků 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VÝPOČET MIN. POČTU ZAŘÍZENÍ NÁVRH 
Šatny  1,75*15= 26,25 m2 29,54 m2 
Sprchy 1 pro 20 osob 2 ks 
Umyvadla 1 umyvadlo pro 15 osob 5 ks 
Pisoáry 2 x pisoár (do 50 osob) 2 ks 





5.8 Dopravní opatření 
  
Vjezd na staveniště je zřízen z ulice Foksova. Sjezd z veřejné komunikace je asfaltový. 
Vnitrostaveništní komunikace je široká 6 m ze zhutněné strusky (Edef = 80 MPa) frakce  
16/32 mm. Tato komunikace je obousměrná, vybavena obratištěm. U vjezdu na komunikaci 
Foksova je dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel stavby a snížení povolené 
rychlosti na 20 km/h. Všechny vozidla, která opouští stavbu, musí být řádně očištěná,  
aby neznečišťovala veřejné komunikace. Všechny vnitrostaveništní a veřejné příjezdové 
komunikace splňují podmínky pro provoz předpokládaných dopravních prostředků. Vertikální 
doprava materiálů na staveništi je řešena třemi výtahy GEDA 500Z/ZP [33], nebo věžovým 
jeřábem Liebherr Turmdrehkran 100LC [35]. 
 
5.9 Vliv stavby na životní prostředí 
 
Při výstavbě se budou používat běžné technologie a stroje, které budou ve 
vyhovujícím technickém stavu a budou splňovat emisí hluků a spalin. Nepředpokládá se 
vysoká prašnost, hlučnost, či vibrace. Na pozemku se nenachází žádná vegetace, kterou by 
bylo nutná chránit. Ornice je sejmuta a uskladněna tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Nepředpokládají se žádné závažné zásahy do okolního prostředí. S odpady se bude nakládat 
dle zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů [26]. Z těchto důvodů 
nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.  
 
5.10 Bezpečnost práce 
  
 Staveniště je oploceno a na viditelných místech označeno cedulí „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. Na staveništi je umístěna lékárnička. Prostor kolem stavby je 
zabezpečen proti padajícím předmětům v šířce 1,5 m. Při práci na staveništi jsou dodrženy 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [27], Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [28], Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [29], Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků [30], Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
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bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [31], Zákon  
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6.1 Základní identifikační údaje, předmět technologického postupu 
 
Předmět technologického postupu:  
 
Realizace železobetonového monolitického skeletu (základy, sloupy, průvlaky, stropy, 
ztužující věnce a schodiště). 
  
Základní identifikační údaje: 
 
Nosnou konstrukci bytového domu tvoří monolitický železobetonový skelet. Objekt je 
založen na monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť, mezibytové zdi a příčky 
jsou ze systému Porotherm [3]. Stropy jsou železobetonové deskové tl. 250 mm. Objekt je 
zastřešen plochou střechou, která je odvodněná zatikovými žlaby. Schodiště je monolitické 
železobetonové. V zrcadle schodiště je umístěn výtah Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové 
šachty je 1600 x 2200 mm, nosnost výtahu je 630 kg (pro 8 osob). Výplně vnějších otvorů 
jsou plastové a vnitřních dřevěné. 
 
6.2 Vstupní materiály a výrobky, doprava, skladování, manipulace 
 
Základy jsou z betonu třídy C20/25 [5]. Sloupy, průvlaky, stropní desky, ztužující 
věnce a schodiště jsou z betonu třídy C30/37 [5]. Všechny železobetonové konstrukce jsou 
vyztužené ocelovou oceli třídy B420B [6]. Podkladní beton je z betonu C12/15 [5], který je 
vyztužen Kari sítí 150 x 150 x 5 mm [6]. Styky výztuže jsou řešeny, buď svařováním, nebo 
pomocí radlovacího drátu. Pod základovým roštem je zhutněný podsyp (Edef = 80 MPa)  
z kameniva frakce 2/4 mm. Bednění před betonáží je nutné opatřit odbedňovacím nátěrem 























základy  57,26 m3  5,73 t  
podkladní beton 38,61 m3    0,596 t 
sloupy 1. PP   6,75 m3 0,68 t  
sloupy 1. NP   6,75 m3 0,68 t  
sloupy 2. NP   6,75 m3 0,68 t  
sloupy 3. NP   6,75 m3 0,68 t  
sloupy celkem   27 m3 2,7 t  
průvlaky 1. PP   14,85 m3 1,50 t  
průvlaky 1. NP   14,85 m3 1,50 t  
průvlaky 2. NP   14,85 m3 1,50 t  
průvlaky 3. NP   14,85 m3 1,50 t  
průvlaky celkem   59,40 m3 6,00 t  
stropní desky 1. PP   89,32 m3 8,93 t  
stropní desky 1. NP   89,32 m3 8,93 t  
stropní desky 2. NP   89,32 m3 8,93 t  
stropní desky 3. NP   92,81 m3 9,28 t  
stropní desky celkem   360,77 m3 36,08 t  
ztužující věnce 1. PP   4,78 m3 0,48 t  
ztužující věnce 1. NP   4,78 m3 0,48 t  
ztužující věnce 2. NP   4,78 m3 0,48 t  
ztužující věnce 3. NP   4,78 m3 0,48 t  
ztužující věnce 
celkem 
  19,11 m3 1,91 t  
schodiště 1. PP   1,85 m3 0,19 t  
schodiště 1. NP   1,59 m3 0,16 t  
schodiště 2. NP   1,59 m3 0,16 t  
schodiště celkem   5,02 m3 0,50 t  




Podsyp z kameniva frakce 2/4 mm:   58,25 m3 
Odbedňovací prostředek PERI Clean [41]:  35 l 
Rádlovací drát Ø = 2 mm:    50 kg 
 
Za převzetí materiálů odpovídá stavbyvedoucí, který vizuálně zkontroluje kvalitu, 




Beton je na stavbu dovážen autodomíchavači Scania s čerpadlem [5] z nedaleké 
betonárky Zapa [5] v Ostravě – Hrabové vzdálené 6 km od místa stavby. Struska je dovážena 
sklápěčem Iveco Trakker AD 260T41 S2 6 x 6 [36]. Ocelová výztuž, bednění, odbedňovací 
prostředek a rádlovací drát je dopravován valníkem MAN 26.403 s hydraulickou rukou [37]. 
Ocelová výztuž musí na valníku ležet po celé své délce, aby nedošlo k tvarovým deformacím. 
Pro vertikální dopravu lze využít tři výtahy GEDA 500Z/ZP [33], nebo autojeřáb Tatra  




Beton se ihned po příjezdu autodomíchavače čerpá do bednění pomocí čerpadla. 
Výztuž se osazuje do bednění pomocí autojeřábu Tatra AD 20T [34]. Struska se rozváží 




Struska se skladuje v zadní části pozemku volně v přirozeném sklonu. Výztuž se 
skladuje na zpevněné ploše, musí ležet po celé své délce tak, aby nedošlo k její deformaci. 
Radlovací drát a odbedňovací prostředek se skladuje v uzamykatelných krytých skladových 
kontejnerech Contpro SK20 [38] 6058 x 2438 mm. Umístění skladovacích prostor je 







6.3 Pracovní podmínky 
 
Vnitrostaveništní komunikace je široká 6 m ze zhutněné strusky (Edef = 80 MPa).  
Tl. této vrstvy je 200 mm. Na komunikaci je zřízeno obratiště. Na staveništi se dále nacházejí 
sociální zařízení tvořené sanitární buňkou Contpro SAN2 [38]. Tato buňka je vybavena 
dvěma sprchami, pěti umyvadly, dvěma pisoáry, dvěma záchodovými mísami a průtokovým 
ohřívačem vody. Šatny pro pracovníky jsou tvořeny dvěma obytnými buňkami Contpro  
OB6 - 2,3 [38]. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami, lavicemi a stoly. Tyto 
prostory budou sloužit i ke svačinám v poledních přestávkách. Uzamykatelné sklady jsou ze 
dvou buněk Contpro SK20 [38]. V těch skladech jsou umístěny police pro skladování 
materiálů. Pro vertikální dopravu lze využít tři výtahy GEDA 500Z/ZP [33], nebo autojeřáb 
Tatra AD 20T [34].  
Před zahájením prováděním samotných základů musí být provedeny výkopy 
v požadované kvalitě (rozměry dle projektové dokumentace, začištěné svislé stěny, základová 
spára není promočená). Max. odchylka rovinnosti výkopů je 30 mm/10 m [43]. 
 
Betonářské práce se musí přerušit [44]: 
 
- Při silném dešti, 
- porušení bednění, či podepření, 
- při sesuvu stěny výkopů, 
- pokud teplota je po 5°C. 
 
6.4 Složení pracovní čety 
 
1 x vedoucí pracovní čety 
1 x řidič autodomíchavače s čerpadlem 
2 x stavební dělník (betonář) 
2 x svářeč 
3 x stavební dělník (bednění) 






6.5 Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Autodomíchavač Scania s čerpadlem [5], 
- sklápěč Iveco Trakker AD 260T41 S2 6 x 6 [36], 
- valník MAN 26.403 s hydraulickou rukou [37], 
- autojeřáb Tatra AD 20T [34], 
- čelní kolový nakladače XCMG – ZL 30G [42], 
- výtahy GEDA 500Z/ZP [33], 
- elektrická svářečka, 
- ponorný vibrátor, 
- vibrační deska, 
- vibrační pěch, 
- vibrační lišta, 




- systémové bednění, 





- radlovací drát, 
- metr. 
 




Pomocí nakládače XCMG – ZL 30G [42] rozvezeme do výkopu v místech 
základových pásů kamenivo, které se ručně rozhrne do požadované rovnoměrné tloušťky 
vrstvy (po zhutnění 100 mm). Tuto vrstvu je potřeba řádně zhutnit (Edef = 80 MPa) vibračním 
pěchem. Doba hutnění je 20 min. 
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Pro základové pásy a stěny v místě výtahové šachty zřídíme systémové bednění od 
firmy Peri [41]. Pro základové pásy použijeme opěrné nastavitelné rámy pro výšku do 60 cm 
(viz obr. 3). Ocelové rámy tvaru L začneme osazovat od rohů. Každý rám kotvíme dvěma 
kolíky, které se zatlučou do země. Jeden kolík je v patě rámu a druhý na konci podpory. 
Rámy budou od sebe vzdáleny 0,5 m. Za rámy se umístí bednící deska z mnohovrstvé 
překližky. Tato deska se připevní ke každému rámu spojkou, aby se zajistila její stabilita. 
Bednicí desky musí doléhat těsně k sobě a musí být utěsněny tak, aby nevytékalo cementové 
mléko. Pro správnou geometrii bednění musí být všechny rámy a desky v jedné přímce. Pro 
stěny výtahové šachty použijeme bednění PERI Handset [41] (viz obr. 4). Začneme bednit 
opět od rohů a jednotlivé panely spojujeme klipem Handset [41] (viz obr. 5). Protilehlé 
panely zajistíme rozpěrami. Spoje panelů musí být dokonale utěsněny, aby nevytékalo 
cementové mléko. 
Před zahájením betonáže natřeme plochu bednění odbedňovacím prostředkem PERI 
Clean [41]. Spotřeba je 1 l na 50 – 90 m2. Doporučenou spotřebu nesmíme překročit, protože 
by to vedlo ke snížení kvality betonu. Je nepřípustné, aby se odbedňovací nátěr dostal na 
výztuž, snížilo by se spolupůsobení betonu s výztuží, což by mělo vliv na pevnost 
železobetonové konstrukce. 
Do připraveného bednění osadíme ocelovou výztuž (armokoše) na distančníky. 
Jednotlivé armokoše je nutné svařit mezi sebou. Při svařování nesmíme poškodit bednicí 
desku.  
Beton čerpáme pomocí čerpadla do bednění. Maximální tlak čerstvého betonu je  
40 kN/m2. Po dosažení požadované výšky přerušíme betonáž a začneme hutnit ponorným 
vibrátorem. Hutnění provádíme rovnoměrně, doba hutnění jednoho ponoru je cca 30 s. Ponory 
budou od sebe vzdáleny cca 40 cm. Dobu hutnění je nutno dodržovat, aby nedocházelo 
k vyplavování cementového mléka, či nedostatečného hutnění. Rovněž při hutnění dáváme 
pozor na výztuž, abychom ji neporušili. Při porušení bednění je třeba okamžitě přerušit 
betonáž. Beton je třeba vlhčit a zabránit přímému působení slunečního záření. 
Bednění odbedníme po 3 dnech od betonáže. Dáváme pozor, abychom neporušili 
hrany konstrukce např. kladivem.  
Mezi základové pásy navezeme kamenivo frakce 2/4 mm, které rozhrneme do 
rovnoměrné vrstvy (tl. vrstvy po zhutnění je 100 mm). Tuto vrstvu je třeba zhutnit (Edef =  
80 MPa)  vibrační deskou. Doba hutnění je 20 min. Při manipulaci s vibrační deskou  
a navážení kameniva dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození základových pásů.  
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Na rovný a zhutněný povrch pokládáme Kari sítě 150 x 150 x 5 mm [6], které 
spojujeme rádlovacím drátem. Sítě musí být podloženy distančníky. 
Pomocí autodomíchavače čerpáme beton C12/15 [5] mezi základové pásy  
a rovnoměrně rozhrnujeme po celé ploše. Beton hutníme plynulým pohybem vibrační lišty  
20 min. Během betonářských prací dáváme pozor, aby nedošlo k porušení výztuže. Beton je 
nutné ošetřovat vlhčením a zabránit přímému působení slunečního záření. Podkladní beton je 
pochůzí po 3 dnech. 
 
 
Obr. 3 Opěrné nastavitelné rámy [41] 
 
 









Bednění pro sloupy použijeme PERI Lico [41] (viz obr. 6). V místě sloupu osadíme 
panely (viz obr. 7), které mezi sebou spojíme šrouby v místech pro rozměr sloupu 300 x  
300 mm (viz obr. 8). Takto spojíme 3 panely. Bednění zajistíme dvěma vzpěrami pro zajištění 
stability. Po osazení výztuže připevníme i poslední čtvrtý panel.  
Před zahájením betonáže natřeme plochu bednění odbedňovacím prostředkem PERI 
Clean [41]. Spotřeba je 1 l na 50 – 90 m2. Doporučenou spotřebu nesmíme překročit, protože 
by to vedlo ke snížení kvality betonu. Je nepřípustné, aby se odbedňovací nátěr dostal na 
výztuž, snížilo by se spolupůsobení betonu s výztuží, což by mělo vliv na pevnost 
železobetonové konstrukce. 
Do bednění vložíme výztuž (armokoš). Výztuž sloupu přivaříme k vyčnívající výztuží 
ze základu. Musíme dávat pozor, abychom neporušili bednicí desku.  
Beton čerpáme pomocí čerpadla do bednění. Maximální tlak čerstvého betonu je  
80 kN/m2. Po dosažení požadované výšky přerušíme betonáž a začneme hutnit ponorným 
vibrátorem. Hutnění provádíme rovnoměrně. Ponoříme vibrátor až na dno sloupu a hutníme 
cca 30 s, poté vibrátor vytáhneme o 0,5 m nahoru a znovu hutníme 30 s, tento proces 
opakujeme až nahoru. Dobu hutnění je nutno dodržovat, aby nedocházelo k vyplavování 
cementového mléka, či nedostatečného hutnění. Rovněž při hutnění dáváme pozor na výztuž, 
abychom ji neporušili. Při porušení bednění je třeba okamžitě přerušit betonáž. Beton je třeba 
vlhčit a zabránit přímému působení slunečního záření. 
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Bednění odbedníme po 3 dnech od betonáže. První demontujeme vzpěry a poté 
povolíme šrouby bednění a rozebereme panely. Dáváme pozor, abychom neporušili hrany 
konstrukce. 
 





Obr. 7 Panely bednění [41] 
 
 
Obr. 8 Spoje bednících panelů pomocí šroubů [41] 
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6.6.3 Průvlaky, stropy a ztužující věnce 
 
Bednění pro průvlaky, stropy a ztužující věnce použijeme Peri Skydeck [41] (viz  
obr. 9). Stojky Multiprop s padací hlavou [41] rozmístíme dle zásad (viz obr. 10). Na hlavy 
stojek se pomocí pracovní tyče SSH [41] osadí podélné nosníky. Na tyto podélné nosníky 
osazujeme stropní rámové desky. Styk desek musí v podélném směru vždy ležet na podélném 
nosníku. Bednění průvlaků je řešeno pomocí speciálních průvlakových rámů (viz obr. 12). 
Tyto rámy zavěsíme za podélné nosníky a nadstavíme do požadované velikosti. Poté 
vkládáme do úchytů rámu jednotlivé hranoly, do kterých se osadí bednící desky. Okraje 
stropů a ztužujících věnců jsou bedněny pomocí svislých záklopů. Na okrajích bednění 
zřizujeme jako ochranu proti pádu lávky SBD se sklopným zábradlím [41]. Lávka má 
únosnost 150 kg/m2. 
Před zahájením betonáže natřeme plochu bednění odbedňovacím prostředkem PERI 
Clean [41]. Spotřeba je 1l na 50 – 90 m2. Doporučenou spotřebu nesmíme překročit, protože 
by to vedlo ke snížení kvality betonu. Je nepřípustné, aby se odbedňovací nátěr dostal na 









Obr. 10 Zásady rozmístění stojek Multiprop [41] 
 
 
Obr. 11 Speciální průvlakový rám [41] 
 
Do připraveného bednění průvlaků osadíme ocelovou výztuž (armokoše) na 
distančníky. Armokoše přivaříme k vyčnívající výztuži sloupů. Při svařování nesmíme 
poškodit bednicí rám průvlaku.  
Beton čerpáme pomocí čerpadla do bednění. Maximální tlak čerstvého betonu je  
80 kN/m2. Po dokončení betonáže začneme hutnit ponorným vibrátorem. Hutnění provádíme 
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rovnoměrně, doba hutnění jednoho ponoru je cca 30 s. Ponory budou od sebe vzdáleny  
cca 40 cm. Dobu hutnění je nutno dodržovat, aby nedocházelo k vyplavování cementového 
mléka, či nedostatečného hutnění. Rovněž při hutnění dáváme pozor na výztuž, abychom ji 
neporušili. Při porušení bednění je třeba okamžitě přerušit betonáž.  
Na připravené bednění stropů osadíme ocelovou výztuž stropů, kterou spojujeme 
rádlovacím drátem. Spodní výztuž osadíme na distančníky, abychom zajistili její krytí a horní 
na koníky.  V místech ztužujících věnců osadíme výztuž (armokoše) na distančníky. 
Beton čerpáme pomocí čerpadla do bednění. Maximální tlak čerstvého betonu je  
80 kN/m2. Nesmíme dopustit, aby se beton hromadil na jednom místě, je nutné ho průběžně 
rozhrnovat. Po dokončení betonáže začneme hutnit vibrační deskou. Hutnění provádíme 
rovnoměrně a plynule. Doba hutnění stropu v jednom podlaží, je 15 min. Během hutnění 
dáváme pozor, ať neporušíme výztuž. Při porušení bednění je třeba okamžitě přerušit betonáž. 
Beton je třeba vlhčit a zabránit přímému působení slunečního záření. 
Bednění začneme odbedňovat od 3. NP směrem dolů po dosažení dostatečné únosnosti 





Pod první stupeň je nutné položit pás hydroizolace Fatrafol 813 VS tl. 2 mm [16]. 
Hydroizolace musí přesahovat 150 mm přes hrany stupně.  
Bednění schodiště provedeme tradiční dřevěné. Bednění je nutné podepřít dřevěnými 
hranoly, aby vydrželo tlak betonu.  
Do bednění vložíme ocelovou výztuž, kterou svážeme radlovacím drátem a podložíme 
distančníky.  
Před zahájením betonáže natřeme plochu bednění odbedňovacím prostředkem PERI 
Clean [41]. Spotřeba je 1 l na 50 – 90 m2. Doporučenou spotřebu nesmíme překročit, protože 
by to vedlo ke snížení kvality betonu. Je nepřípustné, aby se odbedňovací nátěr dostal na 
výztuž, snížilo by se spolupůsobení betonu s výztuží, což by mělo vliv na pevnost 
železobetonové konstrukce. 
Beton čerpáme pomocí čerpadla do bednění. Maximální tlak čerstvého betonu je  
40 kN/m2. Při porušení bednění je třeba okamžitě přerušit betonáž. Po dokončení betonáže 
začneme hutnit příložným vibrátorem. Hutnění provádíme rovnoměrně. Hutníme na spodní 
straně bednění zespoda nahoru. Beton je třeba vlhčit a zabránit přímému působení slunečního 
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záření. Bednění odstraníme po 14 dnech od betonáže, kdy už bude mít beton dostatečnou 
únosnost. 
 
6.7 Jakost provedení 
 
Kontroly provádí stavbyvedoucí, o kontrolách provede zápis do stavebního deníku.  
 
Je nutné kontrolovat zejména: 
 
6.7.1  Připravenost výkopů před betonáží základů [43] 
 
- Zda jsou stěny výkopu řádně začištěné, rovné a v předepsaných rozměrech, 
- zda není základová spára podmáčená, 




- Nesmí být znečištěná např. od zeminy, či odbedňovacího nátěru, 
- provedení svarů, 
- provedení styků výztuže radlovacím drátem mezi hlavní, rozdělovací výztuži  
a třmínky, 
- zda třída, typ, profil a množství výztuže odpovídají projektu 
- krytí výztuže, 
- nesmí být použita výztuž, která je nadměrně zkorodována. 
 
6.7.3 Bednění  
 
- Geometrie dle projektu, 
- těsnost, 
- dostatečná únosnost [45], 
- zda je naneseno doporučené množství odbedňovacího prostředku 





6.7.4 Betonáž [44] 
 
- Třída betonu dle dokumentace, 
- zda se do betonu na staveništi dodatečně nepřidává voda, 
- rychlost čerpání betonu, 
- dostatečné hutnění v předepsaném čase a intenzitě, 
- zda při betonáží nedochází k porušení výztuže, 
- zda nevytéká z bednění cementové mléko. 
 
6.7.5 Betonové konstrukce [44] 
 
- Dodržení doby potřebné k odbednění betonových konstrukcí (v závislosti na teplotě 
v průběhu tuhnutí a tvrdnutí), 
- rovinnost, deformace a geometrická přesnost konstrukce [47], 
- zkoušky pevnosti betonu, zajištění zkušebních těles, které jsou uložené na stavbě ve 
stejných podmínkách tuhnutí a tvrdnutí [51]. 
 
6.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Staveniště je oploceno a na viditelných místech označeno cedulí „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. Všichni pracovníci jsou proškoleni bezpečnostním školením. O tomto 
školení je veden záznam o způsobu ověření znalosti pracovníků. Jednotlivé činnosti můžou 
provádět jenom pracovníci k tomu způsobilí (zdravotně, mít platná osvědčení, pravidelné 
školení a úspěšně složené zkoušky). Na staveništi je umístěna lékárnička. Všichni pracovníci 
musí používat ochranné pracovní pomůcky a musí se chovat tak, aby nezpůsobili úraz sobě 
ani ostatním pracovníkům. O každém úrazu na staveništi musí zodpovědná osoba 
(stavbyvedoucí) provést záznam v knize úrazu a stavebním deníku. Stěny výkopu musí být 
svahovány dle projektu pod úhlem 60°. Rizikové práce musí provádět minimálně dva 
pracovníci. Pracovníci nesmí pracovat pod vlivem omamných látek, stavbyvedoucí provádí 
namátkové kontroly. Při provádění těžkých nebo jednotvárných činností musí pracovníci 
dodržovat bezpečnostní přestávky. Práce ve výškách v odkrytém prostředí se musí přerušit při 
bouřce, silném dešti, námraze, snížené viditelnosti pod 30 m, mrazu pod -10°C a při silném 
dešti nad 10,7 m/s. Prostor kolem stavby je zabezpečen proti padajícím předmětům v šířce  
1,5 m. Na stavbě je koordinátor BOZP, který dohlíží na souběh prováděných prací  
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a dodržování platné legislativy. Při práci na staveništi musí být dodrženy Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích [27], Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [28], 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [29], 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
[30], Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 




Při výstavbě se budou používat běžné technologie a stroje, které budou ve 
vyhovujícím technickém stavu. Nepředpokládá se vysoká prašnost, hlučnost, či vibrace. Na 
pozemku se nenachází žádná vegetace, kterou by bylo nutno chránit. Ornice je sejmuta  
a uskladněna tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Nepředpokládají se žádné závažné 
zásahy do okolního prostředí. S odpady se nakládá dle zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů [26]. Z těchto důvodů nebude mít stavba negativní vliv na životní 
prostředí.  
 
6.10 Změnové řízení 
 





1 x stavbyvedoucí 
1 x mistr 
1 x technický dozor investora 
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7.1 Základní identifikační údaje, předmět technologického postupu 
 
Předmět technologického postupu:  
 
Realizace železobetonového prefabrikovaného skeletu (základy, sloupy, průvlaky, 
stropy, ztužující věnce a schodiště) Topos Prefa Tovačov [32]. 
   
Základní identifikační údaje: 
 
Nosnou konstrukci bytového domu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet Prefa 
Topos Tovačov [32]. Objekt je založen na železobetonovém monolitickém roštu. Obvodový 
plášť, mezibytové zdi a příčky jsou ze systému Porotherm [3] vyzděné na vápenocementovou 
maltu MVC 5. Stropy jsou z panelů Spiroll tl. 250 mm [32]. Objekt je zastřešen plochou 
střechou, která je odvodněná zatikovými žlaby. Schodiště je prefabrikované železobetonové. 
V zrcadle schodiště je umístěn výtah Schindler 3300 [2]. Velikost výtahové šachty je 1600 x 
2200 mm, nosnost výtahu je 630 kg (pro 8 osob). Výplně vnějších otvorů jsou plastové  
a vnitřních dřevěné. 
 
7.2 Vstupní materiály a výrobky, doprava, skladování, manipulace 
 
Pro základy bude použit beton třídy C20/25 [5] vyztužený ocelovou výztuží B420B 
[6]. Ztužující věnce budou z betonu třídy C30/37 [5] vyztužený ocelovou výztuží B420B [6]. 
Sloupy, průvlaky a schodiště jsou prefabrikované od výrobce Topos Prefa Tovačov [32]  
z železobetonu třídy C30/37 vyztužený oceli B420B. Stropní panely Spiroll PPS 250 – 6 + 0 
tl. 250 mm [32] jsou z lehčeného předpjatého betonu C50/60. Pod základovým roštem je 
navržen zhutněný podsyp (Edef = 80 MPa) z kameniva frakce 2/4 mm. Tl. této vrstvy je 100 
mm. Bednění se před betonáží opatří odbedňovacím nátěrem Peri Clean [41]. Vstupní 


















Kari síť 150 x 
150 x 5 mm 
základy  57,26 m3  5,73 t  
podkladní beton 38,61 m3    0,596 t 
ztužující věnce 1. PP   4,55 m3 0,46 t  
ztužující věnce 1. NP   4,55 m3 0,46 t  
ztužující věnce 2. NP   4,55 m3 0,46 t  
ztužující věnce 3. NP   4,55 m3 0,46 t  
ztužující věnce 
celkem 
  18,21 m3 1,82 t  
zálivka stropních 
panelů 1. PP 
 2 m3  0,1t  
zálivka stropních 
panelů 1. NP 
 2 m3  0,1t  
zálivka stropních 
panelů 2. NP 
 2 m3  0,1t  
zálivka stropních 
panelů 3. NP 
 2 m3  0,1t  
zálivka stropních 
panelů celkem 
 8 m3  0,4t  
součet 38,61 m3 65,26 m3 18,21 m3 7,95 t 0,596 t 
 
Podsyp z kameniva frakce 2/4mm:  58,25 m3 
Odbedňovací prostředek PERI Clean [41]: 3 l 
Cementová malta MC30:   500 kg 
Prefabrikáty:     viz Specifikace prefabrikátů (příloha č. 3.1) 
 
 Za převzetí materiálů odpovídá stavbyvedoucí, který vizuálně zkontroluje kvalitu, 








Beton je na stavbu dopravován z nedaleké betonárky Zapa [5] vzdálené 6 km 
autodomíchavači Scania s čerpadlem [5]. Kamenivo frakce 2/4 mm se dopravuje sklápěčem 
Iveco Trakker AD 260T41 S2 6x6 [36]. Prefabrikované dílce, ocelová výztuž, bednění, 
odbedňovací prostředek a cementová malta se dopraví valníkem MAN 26.403 s hydraulickou 
rukou [37]. Prefabrikované dílce musí být při přepravě podkládány dřevěnými hranoly ve 
dvou místech vždy v 1/10 L od okraje (viz obr. 12). Ocelová výztuž musí na valníku ležet po 
celé své délce, aby nedošlo k tvarovým deformacím.  
 
 




Beton se ihned po příjezdu autodomíchavače čerpá do bednění pomocí čerpadla. 
S prefabrikovanými dílci a ocelovou výztuží se bude manipulovat pomocí věžového jeřábu 
Liebherr Turmdrehkran 100LC [35] vybaveným hákem a závěsy DEHA [48]. Struska se 




Struska se bude skladovat v zadní části pozemku volně v přirozeném sklonu. Výztuž 
se bude skladovat na zpevněné ploše, musí ležet po celé své délce tak, aby nedošlo k její 
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deformaci. Odbedňovací prostředek a cementová malta se skladuje v uzamykatelných krytých 
kontejnerech Contpro SK20 [38] 6058 x 2438 mm tak, aby nedošlo ke kontaktu z vlhkostí. 
Prefabrikáty se montují ihned po příjezdu tzv. letmou montáží a v případě nutnosti je pro ně 
zřízená pomocná skládka se zpevněným povrchem. Umístění skladovacích prostor je dle 
výkresu č. 28 - Zařízení staveniště. 
 
7.3 Pracovní podmínky 
 
Vnitrostaveništní komunikace je široká 6 m ze zhutněné strusky. Tl. této vrstvy je 200 
mm. Na komunikaci je zřízeno obratiště. Na staveništi se dále nacházejí sociální zařízení 
tvořené sanitární buňkou Contpro SAN2 [38]. Tato buňka je vybavena dvěma sprchami, pěti 
umyvadly, dvěma pisoáry, dvěma záchodovými mísami a průtokovým ohřívačem vody. Šatny 
pro pracovníky jsou tvořeny dvěma obytnými buňkami Contpro OB6 - 2,3 [38]. Šatny jsou 
vybaveny uzamykatelnými skříňkami, lavicemi a stoly. Tyto prostory budou sloužit i ke 
svačinám v poledních přestávkách. Uzamykatelné sklady jsou ze dvou buněk Contpro SK20 
[38]. V těch skladech jsou umístěny police pro skladování materiálů. Pro vertikální dopravu 
lze využít tři výtahy GEDA 500Z/ZP [33], nebo věžový jeřáb Liebherr T100LC [35].  
Před zahájením prováděním samotných základů musí být provedeny výkopy 
v požadované kvalitě (rozměry dle projektové dokumentace, začištěné svislé stěny, základová 
spára není promočená). Max. odchylka rovinnosti výkopů je 30 mm/10 m [43]. 
 
Betonářské práce se musí přerušit [44]: 
 
- Při silném dešti, 
- porušení bednění, 
- při sesuvu stěny výkopů, 
- pokud teplota klesne pod 5°C. 
 
Montážní práce se musí přerušit: 
 
- Při silném dešti, 





7.4 Složení pracovní čety 
 
Pro provádění základů: 
 
1 x vedoucí pracovní čety 
1 x řidič autodomíchavače s čerpadlem 
2 x stavební dělník (betonář) 
2 x svářeč 
3 x stavební dělník (bednění) 




1 x vedoucí pracovní čety 
1 x obsluha věžového jeřábu 
 2 x stavební dělník  
2 x svářeč 
2 x vazač 
1 x pomocný dělník 
 
7.5 Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Autodomíchavač Scania s čerpadlem [5], 
- sklápěč Iveco Trakker AD 260T41 S2 6x6 [36], 
- valník MAN 26.403 s hydraulickou rukou [37], 
- věžový jeřáb Liebherr Turmdrehkran 100LC [35], 
- výtahy GEDA 500Z/ZP [33], 
- čelní kolový nakladače XCMG – ZL 30G [42], 
- elektrická svářečka, 
- vysílačky, 
- ponorný vibrátor, 
- vibrační deska, 
- nivelační přístroj, 
- DEHA závěsy [48], 
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- zednické lžíce, 









- radlovací drát, 
- metr. 
 








Základový rošt musí mít dostatečnou únosnost tj. min. 10 dní po betonáži základových 
pásů. Začínáme osazovat rohové sloupy, poté mezilehlé. Nejprve je nutné očistit patu sloupu 
od nečistot (prachu, zeminy atd.) a zkontrolovat, zda není sloup nějak poškozen. Vazači 
upevní sloup do DEHA závěsů [48] za montážní úchyty a ustoupí do bezpečné vzdálenosti. 
Jeřábník opatrně nadzvedne sloup cca 20 cm nad zem, čímž se ujistí, zda je sloup řádně 
upevněn. Na místo osazení sloupu se nanese cementová malta MC30 ve vrstvě 15 mm,  
do které se osadí sloup. Vyčnívající výztuž ze základů se přivaří k úhelníkům sloupu. Tento 
styk se zapraví cementovou maltou MC30. Poté se pokračuje s dalšími sloupy.  
V dalších patrech pokračujeme s osazováním sloupů až po zatvrdnutí zálivky panelů  
a ztužujících věnců tj. min. 3 dny. Opět klademe do loží tl. 15 mm z cementové malty MC30 
a přivaříme výztuž vyčnívající skrze průvlaky k úhelníkům a zapravíme cementovou maltou. 






V místě osazení průvlaků je třeba sestavit montážní lávku vysokou 1,5 m. Průvlak se 
očistí v místě styku od nečistot a zkontroluje se, zda není poškozený. Je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti na značení průvlaků, abychom do konstrukce osadili správný typ. Vazači upevní 
průvlak DEHA závěsy [48] do montážních úchytů a ustoupí do bezpečné vzdálenosti. 
Jeřábník opatrně nadzvedne průvlak cca 20 cm nad zem, čímž se ujistí, zda je řádně upevněn. 
Na sloupy v místech osazení průvlaku se nanese cementová malta MC30 ve vrstvě 15 mm 
(sloup a průvlak v místě styku je nutné předem navlhčit, než se nanese cementová malta). Na 
takto upravené stykové plochy se osadí průvlak. Je třeba dbát na to, aby vyčnívající výztuž 
prošla otvory průvlaku a nepoškodila se. Tyto otvory se zapraví cementovou maltou MC30. 
Poté se pokračuje s kladením dalších průvlaků dle projektové dokumentace. Nakonec se 
zapraví cementovou maltou MC30 montážní úchyty. V dalších podlažích se postup opakuje. 
Je třeba vždy dodržet technologickou přestávku. S montáží průvlaků je možné začít až po 
zatuhnutí loží pod sloupy tj. 1den. 
 
7.6.4 Stropy a ztužující věnce 
 
Stropní panely Spiroll PPS 250 – 6 + 0 tl. 250 mm [32] se očistí od nečistot  
a zkontrolují se, zda nejsou poškozené. Vazači je upevní DEHA závěsy [48] za montážní 
úchyty a odstoupí do bezpečné vzdálenosti. Jeřábník je nadzvedne cca 20 cm na zem, čímž se 
ujistí správným uchycením. Stykové plochy je třeba navlhčit. Na železobetonové průvlaky se 
nanese vrstva cementové malty MC30 v tl. 15 mm, na kterou se uloží stopní panel. Uložení 
stropních panelů je 100 mm. První stropní panel osazuje dvojce montážníku se žebříku, 
zajištěném proti sesunutí. Další panely se osazují ze stropních panelů již uložených. Je nutné 
sestrojit bezpečnostní zábradlí proti pádu vysoké 1,1 m. Po položení všech panelů v podlaží se 
provede bednění ztužujících věnců. Osadí se ocelová výztuž věnců do bednění na distančníky 
a ocelová výztuž do spár mezi stropní panely. Výztuž je z oceli B420B [6]. Beton ztužujících 
věnců a zálivky je z betonu C 30/37 [5] frakce 0/4 mm. Beton se čerpá pomocí 
autodomíchavače Scania s čerpadlem. Ztužující věnce se hutní ponorným vibrátorem. Ponory 
vibrátoru jsou od sebe vzdáleny 0,5 m a doba hutnění každého ponoru je 20 s. Zálivka mezi 
panely se hutní údery dřevěným prknem max. tl. 20 mm. Po zatuhnutí betonu je třeba ho 






 Nejprve je třeba osadit mezipodestu. Mezipodesta se očistí od nečistot a zkontroluje 
se, zda není poškozená. Vazači upevní DEHA závěsy [48] za montážní úchyty a odstoupí do 
bezpečné vzdálenosti. Jeřábník ji nadzvedne cca 20 cm na zem, čímž se ujistí správným 
uchycením. Mezipodesta se osazuje do loží z cementové malty MC30 tl. 15 mm na 
schodišťové zdi. Uložení je 100 mm. Styčné plochy je třeba před nanesením malty navlhčit.  
Pod první stupeň je nutné položit pás hydroizolace Fatrafol 813 VS tl. 2 mm [16]. 
Hydroizolace musí přesahovat 150 mm přes hrany stupně.  
 Schodišťová ramena se ukládají opět do cementové malty MC30 tl. 15 mm na ozub 
mezipodesty a na průvlak, s výjimkou prvního stupně, který se ukládá na ozub mezipodesty  
a na podkladní beton opatřený hydroizolací. Po osazení prefabrikátů schodiště se zapraví 
montážní úchyty. 
 
7.7 Jakost provedení 
 
Viz kapitola 6.7. 
 
7.7.1 Připravenost výkopů před betonáží základů [43] 
 








Viz kapitola 6.7.3. 
 
7.7.4 Betonáž [44] 
 




7.7.5  Betonové konstrukce [44] 
 
Viz kapitola 6.7.5. 
 
7.7.6 Montážní práce [49] 
 
- Dodržené technologických přestávek, 
- ošetření styčných ploch a uložení, 
- svary styků ocelových výztuží, 
- svislost a vodorovnost prefabrikovaných prvků, 
- provedení zálivky mezi stopními panely, 
- tuhost a celistvost konstrukce. 
 
7.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 




Viz kapitola 6.9. 
 
7.10 Změnové řízení 
 








- Projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 2) 
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8.1 Určení variant  
 
Varianta A – monolitický skelet 
Varianta B – prefabrikovaný skelet Prefa Topos Tovačov [32] 
 
8.2 Kritéria hodnocení 
 
 Pro porovnání obou variant železobetonového skeletu jsem zvolil devět kritérií,  
na základě kterých určím vhodnější řešení pro řešený bytový dům. K jednotlivým kritériím 
jsem přidělil váhy kritérií. Ve váze kritéria je zohledněná jejich důležitost. Zvolil jsem 
stupnici vah od 1 do 3, kdy váha kritéria 1 má nejmenší vliv a váha kritéria 3 má největší vliv. 




a) Cena díla – váha kritéria 3 
 
 Cenou díla se rozumí celkové náklady za provedení hrubé stavby bytového domu.  
 
b) Doba výstavby – váha kritéria 3 
 
 Celková doba výstavby hrubé stavby bytového domu, včetně technologických 
přestávek. 
 
c) Nutná mechanizace – váha kritéria 2 
 
 Zohledňuje se nutná mechanizace pro výstavbu železobetonových skeletů. Jejich 
dostupnost, cena, nároky na přípravu a obsluhu mechanizace. 
 
d) Vytížení mechanizace – váha kritéria 1 
 





e) Nároky na zařízení staveniště – váha kritéria 2 
 
 Hodnotí se zejména nutnost zřízení skladovacích prostor, vnitrostaveništní 
komunikace a způsob řešení vertikální dopravy na staveništi. 
 
f) Personální obsazení – váha kritéria 2 
 
 Zohledňuje se počet a kvalifikace pracovníků potřebných ke správnému provádění 
stavebních procesů. 
 
g) Mechanická odolnost – váha kritéria 2 
 
 Hodnotí se zejména tuhost celé konstrukce skeletu. 
 
h) Vliv na životní prostředí – váha kritéria 1 
 
 Hodnotí se zde vliv na životní prostředí během výstavby. Emise z mechanizace, 
hlučnost, vibrace a prašnost během výstavby. Nakládání s odpady během výstavby. 
 
i) Závislost výstavby na povětrnostních vlivech – váha kritéria 2 
 
 Hodnotí se míra závislosti jednotlivých stavebních procesů na počasí. Míra rizika, kdy 
je třeba přerušit stavební práce v závislosti na povětrnostních vlivech. 
 
8.3 Hodnocení kritérií 
 
 Každé kritérium je hodnoceno známkou (jako ve škole) na stupnici od 1 do 5, kdy 
hodnocení 1 je nejlépe přijatelné a hodnocení 5 je nejméně přijatelné. Pro vyhodnocení obou 
variant jsem vypočítal vážený průměr. Varianta s nižší, tedy lepší průměrnou známkou je pro 
daný objekt výhodnější. Hodnocení kritérií je dle mého subjektivního názoru. Vyhodnocení je 






Tab. 6 Vyhodnocení kritérií 






1. Cena díla 3 4 2 
2. Doba výstavby 3 5 3 
3. Nutná mechanizace 2 2 3 
4. Vytížení mechanizace 1 1 3 
5. Nároky na zařízení staveniště 2 2 4 
6. Personální obsazení 2 4 2 
7. Mechanická odolnost 2 2 2 
8. Vliv na životní prostředí 1 4 3 
9. Závislost výstavby na 
povětrnostních vlivech 
2 4 2 




 Na základě výpočtu váženého průměru vychází pro daný bytový dům výhodněji 
varianta B - železobetonový prefabrikovaný skelet Prefa Topos Tovačov, a to hlavně z těchto 
důvodů: 
 
- Výrazně nižší cena (o 1 653 275 Kč), 
- výrazně kratší doba výstavby (o 66 dní). 
 
Hodnocení bylo provedeno na základě mých subjektivních názorů. Výsledky 
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1. Studie (příloha č. 1, viz tab. 7) 
 
Tab. 7 Výkresová dokumentace studie 
Výkres č. Název výkresu Typ skeletu Měřítko Formát 
1 Situace monolitický a prefabrikovaný 1:500 A4 
2 Půdorys 1. PP monolitický a prefabrikovaný 1:200 A3 
3 Půdorys 1. NP monolitický a prefabrikovaný 1:200 A3 
4 Půdorys 2. NP monolitický a prefabrikovaný 1:200 A3 
5 Půdorys 3. NP monolitický a prefabrikovaný 1:200 A3 
6 Řez A – A´ monolitický a prefabrikovaný 1:200 A4 

























2. Výkresová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 2, viz tab. 8) 
 
Tab. 8 Výkresová dokumentace pro provádění stavby 
Výkres č. Název výkresu Měřítko Formát 
1 Situace – monolitický a prefabrikovaný skelet 1:200 A2 
2 Výkopy – monolitický a prefabrikovaný skelet 1:100 A2 
3 Základy – monolitický a prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
4 Půdorys 1. PP – monolitický skelet 1:50 A1 
5 Půdorys 1. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
6 Půdorys 2. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
7 Půdorys 3. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
8 Řez A – A´ – monolitický skelet 1:50 A1 
9 Řez B – B´ – monolitický skelet 1:50 A1 
10 Stropy nad 1. PP – monolitický skelet 1:50 A1 
11 Stropy nad 1. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
12 Stropy nad 2. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
13 Stropy nad 3. NP – monolitický skelet 1:50 A1 
14 Zastřešení – monolitický skelet 1:50 A1 
15 Půdorys 1. PP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
16 Půdorys 1. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
17 Půdorys 2. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
18 Půdorys 3. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
19 Řez A – A´ – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
20 Řez B – B´ – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
21 Výkres tvaru stropů nad 1. PP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
22 Výkres tvaru stropů nad 1. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
23 Výkres tvaru stropů nad 2. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
24 Výkres tvaru stropů nad 3. NP – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
25 Zastřešení – prefabrikovaný skelet 1:50 A1 
26 Detail – prefabrikovaný skelet 1:5 A3 
27 Pohledy – monolitický a prefabrikovaný skelet 1:100 A2 




3. Specifikace výrobků 
 
3.1 Specifikace prefabrikátů (příloha č. 3.1) 
 
3.2 Specifikace plastových výrobků (příloha č. 3.2) 
 
3.3 Specifikace truhlářských výrobků (příloha č. 3.3) 
 
3.4 Specifikace klempířských výrobků (příloha č. 3.4) 
 
3.5 Specifikace zámečnických výrobků (příloha č. 3.5) 
 
4. Harmonogram výstavby monolitického skeletu bytového domu (příloha č. 4) 
 
5. Harmonogram výstavby prefabrikovaného skeletu bytového domu (příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
